



## Réalisations prévues

Réf.	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				Montant	Publicité
					lancement	attribution	démarrage	achèvement		
<b>Cellule des Projets de Transport</b>										
C_CPT_012	Recrutement d'un Bureau d'Audit technique et financier pour le Projet Boucle 225kV phase 1	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	30/01/2018	27/04/2018	27/06/2018	28/12/2018		
C_CPT_001	Recrutement d'un Consultant pour le Contrôle et le Suivi des Projets de Liaisons 225 KV souterraine Kounoune-Patte d'Oie et aérienne Mbour-Fatick".	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BID	Appel public à manifestation d'intérêt	29/12/2017	23/05/2018	27/06/2018	27/02/2020		
C_CPT_203	Recrutement d'un Consultant pour le Suivi, le Contrôle et la Supervision du Proiet de Liaison 225 kV	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BID	Appel public à manifestation d'intérêt	19/02/2018	11/07/2018	05/08/2018	05/01/2020		

	Mauritanie-Senegal									
T_CPT_008	Boucle 225 kV de Dakar	Travaux	- MCC	Appel d'Offres Ouvert	01/06/2018	27/10/2018	27/12/2018	30/06/2021		
T_CPT_011	Alimentation Zones Minières	Travaux	- MCC	Appel d'Offres Ouvert	01/06/2018	27/09/2018	27/12/2018	30/06/2021		
T_CPT_010	Poste 225/30 kV Matam2 et Boucle du Ferlo	Travaux	- MCC	Appel d'Offres Ouvert	01/06/2018	03/09/2018	27/11/2018	30/06/2021		
T_CPT_009	Projet Liaison 225 kV Kaolack-Fatick: Télécom+Extension+Génie civil+Aléas)	Travaux	- Fonds propres	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2018	15/06/2018	15/10/2018	30/10/2020		
T_CPT_007	Mise en conformité de la ligne 225 Kv Tobène-Touba-Kaolack (Remplacement des Accessoires, Isolateurs et Tronçons de Conducteurs et Câbles de Garde)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2018	25/04/2018	02/07/2018	27/12/2018		
T_CPT_006	Renouvellement des Cellules 30 kV des Poste Aéroport et Université	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI)	Appel d'Offres Ouvert	08/02/2018	14/06/2018	17/09/2018	14/08/2020		
T_CPT_005	Liaison 90 kV souterraine Hann-Patte d'Oie	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	01/06/2018	30/10/2018	15/01/2019	30/10/2019		
T_CPT_004	Passage en souterrain tronçon ligne 225 kV Kounoune-Diass	Travaux	- Etat : budget consolidé d'investissement( BCI)	Appel d'Offres Ouvert	02/01/2018	14/03/2018	28/05/2018	28/12/2018		
T_CPT_003	Liaison HTB Senelec-Ciments du Sahel	Travaux	- Etat : budget consolidé d'investissement( BCI)	Appel d'Offres Ouvert	01/06/2018	27/09/2018	01/11/2018	27/02/2020		
T_CPT_002	Travaux de Terrassement au Poste Sococim	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2018	29/06/2018	01/10/2018	03/06/2019		

T_CPT_198	Travaux pour construction de la liaison 225 kv des réseaux de Somelec et Senelec entre Nouakchott et Tobène et des postes associés : Lot n° 2 - Conception,fourniture et montage d'une ligne 225kV de Keur Pèr à Saint Louis (74 km)et des postes associés lot2	Travaux	- BID	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	04/06/2018	13/12/2019		
T_CPT_200	Travaux pour construction de la liaison 225kv des réseaux de Somelec et Senelec entre Nouakchott et Tobène et des postes associés;Lot n° 3 - Conception,fourniture et montage d'une ligne HT de 225 kV entre Saint Louis et Tobène environ 144 KM	Travaux	- BID	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	04/06/2018	13/12/2019		
<b>Direction Commerciale Clientèle</b>										
C_DCC_259	Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	08/01/2018	06/06/2018	31/07/2018	31/12/2018		
C_DCC_258	Selection d'un consultant pour l'Elaboration du plan d'aménagement des agences	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	30/05/2018	16/07/2018	30/01/2019		
F_DCC_253	Acquisition de materiel pour la pose de 40 000 compteurs dans les	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	08/01/2018	21/03/2018	21/05/2018	30/01/2019		

	marches									
F_DCC_239	Acquisition TC et Tores pour la mise aux normes des systèmes de comptage des clients industriels	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	18/04/2018	01/06/2018	30/12/2018		
F_DCC_240	Fourniture et pose pour sécurisation Centre Commercial Liberté 6 Extension (Projet Pilote)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	30/12/2018		
F_DCC_241	Fourniture et pose d'équipements pour sécurisation marchés HLM 5, Marché Colobane, Centre Commercial Khalifa A Sy Rufisque	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	04/04/2018	31/05/2018	28/02/2019		
F_DCC_244	Acquisition et Installation de 17 000 compteurs intelligents	Fournitures	- KFW	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	18/04/2018	31/05/2018	31/12/2018		
F_DCC_260	Acquisitions de compteurs modulaires prépayés et de bancs d'essai portatifs	Fournitures	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	08/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	31/12/2018		
F_DCC_257	Acquisition de matériels pour la mise aux normes des systèmes de comptage des clients petite et moyenne puissances (câbles, supports et accessoires de branchements)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	25/04/2018	01/06/2018	30/12/2018		
F_DCC_255	Acquisition pour installation intérieure d'environ 12500 clients à faible revenus	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	11/04/2018	31/05/2018	30/12/2018		

F_DCC_254	Acquisition de materiel pour la reprise de reseau de 20 marches	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	15/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	30/12/2018		
F_DCC_245	Acquisition et Installation de 50 000 compteurs Pré paiement	Fournitures	- KFW	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	18/04/2018	01/06/2018	30/12/2018		
F_DCC_246	Fourniture de 300,000 compteurs modulaires à paiement préalable	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	28/03/2019		
F_DCC_178	Achat de 30 imprimantes et de consommables pour l'édition les fiches de recensement du NSIC	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	28/03/2018	07/05/2018	29/07/2018		
F_DCC_183	Acquisition de matériels (Câbles, connecteurs, colliers, chevilles, vis, tuyaux PVC, coudes, Potelets Galva, Té, Manchons) pour la sécurisation des compteurs	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	11/04/2018	28/05/2018	29/12/2018		
S_DCC_238	Enquete pour Reclassement des clients	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	04/04/2018	01/06/2018	28/02/2019		
S_DCC_256	Installation intérieure d'environ 12500 clients à faible revenus	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	21/05/2018	30/12/2018		
S_DCC_247	Installation intérieure d'environ 25,000 clients à faible revenus	Services courants	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI)	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	28/02/2019		
<b>Direction de l'Administration, du Patrimoine et des Approvisionnements</b>										
T_DAPA_219	Sécurisation de nouveaux sites (cloture)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	11/04/2018	11/06/2018	28/02/2019		

T_DAPA_176	Construction Centre d'éducation et de formation au CFPP : CENTRE D'EXCELLENCE	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	28/06/2018	29/08/2018	29/10/2018	28/11/2019		
T_DAPA_218	Construction de l'immeuble pour l'IDMS à HANN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	30/12/2019		
T_DAPA_221	Aménagement VRD(voirie, assainissement et réseaux divers) dans le site de HANN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	04/06/2018	30/01/2019		
T_DAPA_222	Travaux de réfection des sites et embases de pylônes DTAE à Dakar et dans les délégations régionales	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/04/2018	13/06/2018	06/08/2018	28/02/2019		
T_DAPA_224	Construction du deuxième bâtiment du magasin central de la SENELEC à Hann sur 2500m²	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	04/06/2018	28/02/2019		
T_DAPA_225	Réhabilitation et Edification de bâtiments dans DRS et DRCE	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	20/06/2018	28/03/2019		
T_DAPA_226	Réhabilitation et Edification de bâtiments dans DRCO et DRN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	28/02/2019		
T_DAPA_229	Réhabilitation et Edification de bâtiments dans les Dakar 1 et Dakar 2	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	01/06/2018	28/02/2019		
T_DAPA_231	Mise en conformité de toutes les agences (suivant nouveau Référentiel agence)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	28/02/2019		

T_DAPA_232	Travaux d'édification d'immeubles de bureaux équipés pour la mise en valeur des terrains de Vincens, Hann maristes et Peytavin	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	01/05/2018	30/09/2019		
T_DAPA_234	Remise en état C3 et C4, Remise à niveau du réseau d'alimentation en eau du site de CDB: centrale C3 et C4( lot 1) Remise aux normes du site de Bel Air et Travaux de démantèlement C1, C2 de Bel Air et TAG 1 de CDB	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	28/02/2019		
T_DAPA_252	réalisation d'un forage avec équipements d'exhaures et adduction d'eau	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	05/02/2018	14/03/2018	07/05/2018	30/12/2018		
T_DAPA_179	Construction des modules de Bureaux et toilettes en R+1 pour l'agence de Ouakam Dakar (relance lot T DAPA 644 PPM 2017 )	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	28/03/2018	26/04/2018	26/01/2019		

T_DAPA_192	Divers Travaux:lot1 Agence Diourbel,lot2 DRCE, lot3 Etanchéité et voirie Dakar2,lot4 Rufisque dalle canal Bodin,lot5 Kahone1, lot6 Bettenty, Bassoul, Djirna,Donewar, Lot 7 Centrale de Tamba,lot8 Centrale secondaire tamba lot9 Goudiry lot10 Marsassoum Dabo	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/05/2018	27/06/2018	27/07/2018	13/02/2019		
T_DAPA_210	Divers travaux : Aménagements divers et travaux sécurisation locaux agence de KAFRINE lot 1 Aménagements au CFPP (Parking 100 places, salle d'attente, entrée, trottoirs, séparation toilettes hommes femmes ....) lot 2	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/03/2018	28/03/2018	16/04/2018	13/06/2018		
F_DAPA_147	ACQUISITION DES IMPRIMES CONSOMMABLE INFORMATIQUE ET FOURNITURES DE BUREAUX	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	09/07/2018	12/09/2018	26/10/2018	26/01/2019		
F_DAPA_148	ACQUISITION DE MATERIEL DE RESEAU	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	07/05/2018	11/07/2018	20/08/2018	26/01/2019		



F_DAPA_149	FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU ET DE MOBILIER DE BUREAU, de compteuses-décompteuses, détecteurs de faux billets et de matériel pédagogiques pour le CFPP	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	23/05/2018	02/07/2018	26/12/2018		
F_DAPA_150	Acquisition accessoires de réseau BT, HTA et HTB (connecteur pour branchement 1 seule sortie ;Pince d'ancrage,Prise mobile en équerre 30kV, grillage, avertisseur)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	18/04/2018	21/05/2018	26/12/2018		
F_DAPA_170	Acquisition d'outillage classique (caisse à outil complète pour électricien, pour électronicien ou mécanicien) et d'outillage spécifique (caisse pour confection de boîte de jonction de câble HTA, boîte d'injection primaire ou secondaire de courant)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	25/04/2018	26/05/2018	26/01/2019		
F_DAPA_217	Acquisition matériel roulant pour l'exploitation	Fournitures		Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	04/04/2018	25/05/2018	13/12/2018		
S_DAPA_181	Selection d'un prestataire pour le service contrôle d'accès et vidéo surveillance	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/03/2018	23/05/2018	16/07/2018	13/02/2019		
S_DAPA_220	Entretien et Nettoyage des sites	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	11/04/2018	13/05/2018	13/01/2019		
<b>Direction de l'Audit Interne et du Controle</b>										

C_DAIC_086	Automatisation du suivi du contrôle interne	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	12/02/2018	25/04/2018	04/06/2018	31/12/2018		
C_DAIC_087	Implémentation et évaluation du contrôle interne : campagnes trimestrielles	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	19/02/2018	04/07/2018	03/09/2018	28/12/2018		
C_DAIC_088	Mise à jour du Manuel de procédures : migration Oracle et autres nouveaux systèmes d'information	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	05/02/2018	30/05/2018	16/07/2018	31/12/2018		
<b>Direction de la Distribution</b>										
T_DD_032	Installation dans les régions et à Dakar de IAT et remise à niveau des compteurs aux frontières.	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	27/04/2018	27/06/2018	27/12/2018		
T_DD_017	Travaux changement de tension (passage client en 220 v tri en 380 V) CDT 11	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	29/12/2017	31/01/2018	02/03/2018	28/11/2018		
F_DD_022	Acquisition de Centrales de Mesures	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	27/04/2018	27/06/2018	27/11/2018		
F_DD_024	Acquisition de transformateurs de distribution	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	23/02/2018	27/04/2018	01/06/2018	27/11/2018		
F_DD_025	AQUISITION DE DETECTEURS DE DEF AUT	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	18/04/2018	18/06/2018	27/12/2018		

F_DD_026	Passage en souterrain du réseau HTA dans l'emprise du port minéralier de bargny	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	24/04/2018	01/06/2018	28/12/2018		
F_DD_029	Densification et renforcement réseau à Dakar Ville ( Dkr Nord - Dkr Centre)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	23/04/2018	18/06/2018	27/12/2018		
F_DD_033	Acquisition de serrures pour les postes de Dakar et des régions	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	27/04/2018	27/06/2018	27/12/2018		
F_DD_021	Acquisition de cellules fermées, postes préfabriqués et cabines mobiles 2018	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	27/04/2018	27/06/2018	27/11/2018		
F_DD_019	Acquisition d'un nouveau Véhicule Laboratoire d'essais et de recherche de défaut sur câbles HTA	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	28/03/2018	14/05/2018	27/11/2018		
F_DD_013	Réhabilitation du laboratoire d'essais des transformateurs de mesures (Ensemble Pupitre comprenant des boutons de commandes, des afficheurs numériques de tension , courant etc ..... à raccorder sur des transformateurs étalons existant)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	29/12/2017	21/02/2018	27/04/2018	22/10/2018		
F_DD_015	Fourniture de cellules HTA GIS conteneurisé pour les villes de Touba et Louga	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	29/12/2017	28/02/2018	27/04/2018	31/07/2018		
F_DD_018	Acquisition d'appareils de Maintenance Préventive	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	29/12/2017	21/02/2018	27/04/2018	27/08/2018		

	des Câbles HTA du réseau de distribution de Dakar									
F_DD_020	Acquisition de condensateurs mobiles tractables pour le réseau de Distribution	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	27/03/2018	27/05/2018	28/09/2018		
F_DD_023	Réhabilitation et d'extension du réseau d'éclairage du site de Senelec Hann, pour phase 2	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2018	16/05/2018	27/07/2018	28/12/2018		
F_DD_034	Fourniture de disjoncteurs, de blocs courant continu et de relais de protection pour les postes protégés	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	29/01/2018	14/03/2018	04/05/2018	27/11/2018		
S_DD_027	Maintenance du dispositif de recherches de défauts	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	21/03/2018	21/05/2018	28/12/2018		
<b>DIRECTION DES GRANDS PROJETS PRODUCTION</b>										
T_DGPP_103	Travaux de mise aux normes du réseau de SENELEC afin de sécuriser l'exploitation des centrales du projet KFW	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	28/03/2019		
T_DGPP_104	Travaux de raccordement des centrales à Energies Renouvelables au réseau de SENELEC	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/03/2019		
T_DGPP_106	Installation de systèmes solaires dans des sites Senelec.	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	11/06/2018	28/02/2019		

F_DGPP_105	Mise en place d'un Système de Télégestion par le biais de la fourniture et mise service d'automates programmables, de matériel de contrôle commande, de modems convertisseurs, de capteurs, de la connectique câbles et accessoires)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	28/02/2019		
<b>Direction des Projets de Distribution</b>										
T_DPD_058	Secteurs BT souterrains très perturbés à passer en aérien à Dakar2	Travaux	- Fonds propres	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	11/04/2018	18/06/2018	20/05/2019		
T_DPD_056	Delocalisation postes à Délégation Régional Nord (DRN) et Création secteur et remplacement H61 par un poste maconné à DRN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	18/04/2018	28/05/2018	30/05/2019		
T_DPD_057	Passage 6.6 à 30 kV des 2 feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_055	Développement des ventes et amélioration qualité de service à Mbour, joal, Kayar, bayakh	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	21/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_048	Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/11/2019		
T_DPD_049	Raccordement Sindian à partir de Baila	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		

T_DPD_050	I.2. Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_051	I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	20/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_052	H.2. Extension et densification réseaux Velingara	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_053	Extension et densification réseaux Dabo	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_054	EXTENSION ET DENSIFICATION RESEAUX Délégation Régionale Sud	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	21/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_041	REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION (ILES DU SALOUM, KIDIRA, GOUDIRY, MEDINA GOUNASS) - Contrepartie financement KFW	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	23/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/12/2019		
T_DPD_040	Remplacement câble fluvial de sédhiou	Travaux	- Banque Mondiale	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	29/06/2018	28/06/2019		
T_DPD_043	Raccordement au reseau de kolda (Pata – Ndorma Medina Yoro Foulah – Pata)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_047	Création de postes et de secteurs, extension et renforcement de réseaux BT à Dakar et dans les régions	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	18/06/2018	31/12/2019		

T_DPD_046	Raccordement au reseau de kédougou de SARAYA ,BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI (KEDOUGOU)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	29/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_045	Raccordement au reseau de kolda (Djéné-Sakar-Diana Malari –Kolda)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_044	Raccordement au reseau de kolda (Kolda - Médina Yoro Foulah) (Djérédji – Bémet Bidjini)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	31/12/2019		
T_DPD_039	Renforcement et renouvellement ligne HTA de faible section par 148mm <sup>2</sup> le tronçon du départ D3 ( Bignona) entre Oulampane - Medina Wandifa - Entrée Sedhiou sur environ 75Km	Travaux	- Fonds de Soutien à l'Energie	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	18/04/2018	11/06/2018	28/02/2019		
T_DPD_038	Sécurisation alimentation électrique de KARMEL et amélioration qualité de service des feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	Travaux	- Banque Mondiale	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/12/2019		
T_DPD_037	Renforcement et réaménagement de réseaux de distribution de l'énergie électrique de Senelec dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fartick, Sanit-Louis et Tambacounda au	Travaux	- BOAD	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	31/10/2019		

	Sénégal									
T_DPD_036	Renforcement téléconduite réseaux HTA de Dakar et environs	Travaux	- Banque Mondiale	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	28/04/2018	28/06/2018	28/05/2019		
T_DPD_035	Automatisation de la Distribution avec la télécommande des appareils de coupures	Travaux	- Banque Mondiale	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	27/12/2019		
T_DPD_042	Raccordement au réseau de kolda (Vélingara – Nétéboulou)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	30/12/2019		
T_DPD_156	L'extension, la densification, le passage de 6,6 à 30 kV des réseaux de distribution de Kaolack, Fatick, Mbour, Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, Ziguinchor, Touba, Diourbel	Travaux	- KFW	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2018	18/04/2018	04/06/2018	29/02/2020		
<b>Direction des ressources humaines</b>										
C_DRH_248	Selection d'un consultant pour la Conception et production de supports de communication	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	15/02/2018	21/03/2018	30/04/2018	01/06/2018		
C_DRH_250	Sélection d'un consultant pour un séminaire de renforcement des capacités pour la presse et les relais	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	26/03/2018	09/05/2018	02/07/2018	30/12/2018		
F_DRH_249	Fourniture d'Agendas, de Calendriers et de cartes de vœux	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à	02/02/2018	28/03/2018	04/05/2018	30/12/2018		



				compétition ouverte						
F_DRH_251	Fourniture Pack d'eau	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	15/01/2018	14/02/2018	28/03/2018	30/07/2018		
<b>Direction des Systèmes d'Information</b>										
C_DSI_089	Formation sur plateformes applicatives phase2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	22/01/2018	21/03/2018	28/05/2018	29/12/2018		
C_DSI_090	Audit de la sécurité Informatique	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	01/02/2018	28/03/2018	21/05/2018	29/12/2018		
C_DSI_099	Selection d'un Cabinet Assistant Maître d'ouvrage pour la construction du Datacenter de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	12/02/2018	27/06/2018	28/08/2018	28/02/2020		
T_DSI_092	Travaux de Remise à niveau du câblage informatique et sécurisation des locaux techniques(lot 1) et de sécurisation d'accès au Datacenter(lot 2)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	27/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	31/07/2019		
T_DSI_091	Travaux d'intégration au Réseau Communication Voix et Données (RCVD) et raccordement au Backbone RCVD par fibre optique de sites de Senelec	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	09/04/2018	27/06/2018	20/08/2018	11/03/2019		

T_DSI_098	Construction du Datacenter de Senelec	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/10/2018	26/12/2018	11/03/2019	31/03/2020		
F_DSI_101	Multiplexage et sécurisation du Backbone FO (cartes FO, cartes DWDM, multiplexeurs, demultiplexeurs, amplificateurs)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	25/04/2018	13/06/2018	28/03/2019		
F_DSI_093	Accès Internet CPL dans divers sites Senelec (boitiers têtes de fonds, switch CPL, routeurs CPL)	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	28/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	29/10/2018		
F_DSI_094	Fourniture et pose d'équipement de Mise en WAN des agences principales et secondaires de DRN, DRCO et DRCE	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	29/11/2018		
F_DSI_102	Fourniture informatique: Lot1: Matériel Téléinformatique Lot2: Matériel Télécommunication Lot3: Stockage Lot4: Poste de travail	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	29/12/2018		
S_DSI_095	Sélection de prestataire pour la gestion des équipements informatiques : Lot1 Infogérance des imprimantes réseaux et Desktops Lot2 contrat de maintenance du parc existant d'imprimantes réseau	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	31/07/2019		

S_DSI_096	'Migration (EBS 11i/10G à EBS R12/11G) et Extension de EBS R12	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	18/04/2018	11/06/2018	29/08/2019		
S_DSI_097	Automatisation des flux de travail (Work flow, ) et mise en place outils de stratégie digitale phase2	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/03/2018	16/05/2018	28/06/2018	27/02/2019		
<b>Direction Production</b>										
C_DP_269	Recrutement d'un consultant pour la déconstruction de la centrale de EX GTI (partie chaudière). Redaction cahier des charges	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	22/01/2018	27/06/2018	13/08/2018	30/01/2019		
C_DP_143	Sélection d'un Consultant pour études de déconstruction des centrales CI et CII de Bel Air et de la centrale TAG I de Cap des Biches	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	26/02/2018	20/06/2018	31/07/2018	25/02/2019		
T_DP_288	Mise en place du cycle combiné à Kahone 2 C7 et Bel air C6	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	28/04/2019		
T_DP_283	Extension Centrale Boutoute 2 x 8 MW	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	30/12/2019		
T_DP_264	Pavage accès Centrale Solaire CICAD	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	07/03/2018	25/05/2018	30/12/2018		
T_DP_100	Remise aux normes des reseaux incendies des	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	20/02/2018	25/04/2018	01/06/2018	25/01/2019		

	différents sites pompage et tuyauterie									
T_DP_207	Réalisation d'une centrale EPC de 150 MW à Bel Air	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/06/2018	05/09/2018	01/04/2019	31/08/2020		
F_DP_262	Achat 2 compresseurs 7bars et d'un compresseur 30 bars Boutoute(Lot 1),2 radiateurs groupes Perkins Kolda(Lot 2) et Lot de pompes de transfert, de compteurs combustible(Lot 3) consommables et produits divers(C3) lot4 et lot d'auxiliaires pièces C 3 et C4	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/03/2018	11/04/2018	30/05/2018	30/12/2018		
F_DP_277	Contrat-cadre Fourniture de pièces de rechanges, d'équipements et de consommables pour la maintenance des groupes WTC des centrales de la production régionales	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	28/03/2019		
F_DP_276	Fourniture et pose de consommables pour la maintenance du parc de groupes cummins	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	28/02/2019		
F_DP_281	Fourniture et formation COMAP Intelivision 5 à la centrale de Kolda	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	31/01/2018	07/03/2018	30/04/2018	30/11/2018		
F_DP_279	Fourniture de pièces de rechanges et prestations relatives à la maintenance	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	28/02/2019		

	des centrifugeuses Alfa Laval des centrales de la SENELEC									
F_DP_278	Contrat-cadre pour la maintenance des groupes SEMT PIELSTICK de SENELEC	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	28/02/2019		
F_DP_273	Acquisition d'un système de préfiltration de gas oil pour les centrales régionales (LOT 1) et Acquisition de deux réservoirs conteneurisés de 30 m3 pour les centrales régionales (LOT 2)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	07/03/2018	07/05/2018	31/01/2019		
F_DP_272	Fourniture conteneur de supervision de 06 groupes MTU extensible jusqu'à 10 groupes pour la centrale électrique de Tambacounda	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	01/03/2018	28/04/2018	31/01/2019		
F_DP_267	Fourniture produits chimiques centrale C3 (Lot 1) et centrale C4 (Lot 2)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	21/03/2018	07/05/2018	30/12/2018		
F_DP_266	Fourniture pièces de rechange pour TAG4 (LOT 1) , Fourniture pièces de rechange pour la centrale solaire photovoltaïque du CICAD (LOT 2)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	02/05/2018	30/12/2018		
F_DP_263	Fourniture et installation cheminée échappement et baffles insonorisation de	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	18/04/2018	21/05/2018	30/12/2018		

	TAG2									
S_DP_275	Contrat-cadre de maintenance pour les groupes Caterpillar et Perkins de DP	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	28/03/2018	02/05/2018	28/02/2019		
S_DP_274	Contrat de maintenance des groupes MTU de Tamba	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	01/03/2018	30/04/2018	28/04/2019		
S_DP_270	Location Cession de Centrale au Diesel de 5 MW pour Boutoute	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	07/05/2018	28/03/2019		
S_DP_190	location de matériels, d'outillages, de moyens de transport et de manutention pour les centrales régionales.	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	14/03/2018	11/05/2018	04/02/2019		
S_DP_185	location de puissance sur le Réseau Interconnecté	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/03/2018	18/04/2018	01/05/2018	01/12/2018		
S_DP_146	Services de nettoyage des algues à C3 et C4 pour 2018	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/03/2018	28/03/2018	16/04/2018	27/12/2018		
<b>Direction Qualité Sécurité et Environnement</b>										
C_DQSE_142	Etude d'impact environnemental et social des projets I ,II, III, IV, V VI de réalisation des dorsales des zones 1 à 6 d'électrification rurale peu dense Missions1:Zone 1 Missions2:Zone 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Extérieurs	Appel public à manifestation d'intérêt	22/01/2018	04/07/2018	03/09/2018	28/04/2019		

	Missions3:Zone 3 Missions4:Zone 4 Missions5:Zone 5 Missions6:									
C_DQSE_063	Plan de suivi des études d'impact Plan de Gestion Environnemental et Social	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	05/02/2018	23/05/2018	16/07/2018	31/12/2018		
C_DQSE_069	Selection consultant pour Mise en place d'un système de management de la sécurité selon l'OHSAS 18 001	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	29/01/2018	25/05/2018	10/07/2018	31/12/2018		
C_DQSE_072	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement dans la mise en œuvre de la démarche Qualité dans les agences commerciales	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/02/2018	28/03/2018	16/04/2018	28/08/2019		
C_DQSE_073	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à la certification du Dispatching National	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	28/02/2018	04/04/2018	18/06/2018	28/12/2018		
C_DQSE_075	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit à blanc dans le cadre de la certification du Dispatching	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	12/02/2018	11/04/2018	25/06/2018	28/12/2018		
C_DQSE_076	Recrutement d'un cabinet pour les audits de certification Qualité (site Dispatching National) et Sécurité Environnement (sites de Bel Air et Cap des Biches) et accompagnement à la mise	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	25/04/2018	31/05/2018	31/12/2018		

	en place d'actions correctives y découlant									
C_DQSE_077	Confection documents spécifiques et formation en sécurité	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	18/04/2018	11/06/2018	31/12/2018		
C_DQSE_078	Accompagnement pour la mise en place d'un système de risque électrique	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	18/04/2018	04/06/2018	28/12/2018		
C_DQSE_082	Selection consultant pour Cadre de Gestion Environnementale et Sociale des projets de Distribution et de Transport (respect exigences code environnement, Standards Banque Mondiale) missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	19/01/2018	06/06/2018	11/07/2018	28/03/2020		
C_DQSE_084	EIES Projet Aménagement nouveau Parc à fioul 2X5000 m3 Cap des biches	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	18/04/2018	18/06/2018	28/12/2018		
C_DQSE_085	Selection Consultant pour suivi et Surveillance des projets de Transport et Distribution missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	19/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	30/04/2019		
C_DQSE_137	Suivi et surveillance environnemental des chantiers des lignes HTB/	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à	15/01/2018	28/02/2018	23/04/2018	29/11/2018		



	HTA			compétition ouverte						
C_DQSE_138	Renforcement des competences et des capcites des comités de suivi environnemental et social des projets de d'électricité de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	31/01/2018	14/03/2018	30/04/2018	29/12/2018		
C_DQSE_139	Etude de démantèlement centrale Bel Air C1 et C2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	29/01/2018	28/03/2018	21/05/2018	29/11/2018		
C_DQSE_140	Etude d'impact environnemental et social du projet de réalisation des lignes HTB Mission 1 Cap des Biches Kounoune Mission 2 Hann - Patte d'Oie	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	29/01/2018	28/05/2018	02/07/2018	28/04/2019		
C_DQSE_074	Etude de Mise en conformité Environnementale des sites d'exploitation de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/01/2018	07/03/2018	10/04/2018	10/06/2019		
C_DQSE_151	Recrutement d'une entreprise pour les travaux d'execution du PGES des projets AFD	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	29/12/2018		
C_DQSE_152	Selection d'un consultant pour sensibilisation aux impacts environnementaux, aux risques securitaires	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	28/12/2018		

C_DQSE_153	Selection d'un consultant pour scontroler et prevention HSE Chantiers	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	29/12/2018		
C_DQSE_154	Etude d'impact environnemental et social du projet d'extension de 09 postes de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	29/12/2018		
C_DQSE_145	Selection d'un consultant pour la Formation en sécurité incendie ( sites industriels, commerciaux et siège Vincens).	Prestations Intellectuelles/Consultants		Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/03/2018	25/04/2018	21/05/2018	27/08/2018		
T_DQSE_064	Travaux de métrologie environnementale	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	31/12/2018		
T_DQSE_079	Amenagement et securisation des emprises des lignes HT	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	11/04/2018	25/06/2018	30/04/2019		
T_DQSE_080	Realisation de mesures de reinstallation des personnes affectées par les lignes HTB Hann-Cap des biches dans les départements de Dakar, Pikine et Rufisque (mise en œuvre de mesures de réinstallation préconisées par le Plan d'Action de Réinstallation (PAR)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	18/06/2018	28/03/2019		
T_DQSE_016	Travaux Mise en conformité des installations intérieures électriques de SENELEC (remplacement de certaines composantes défectueuses.	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	18/04/2018	28/05/2018	25/02/2019		

	vétustes ou obsolètes en vue d'assurer la sécurité des personnes et la protection de nos sites)									
F_DQSE_062	Mise en place de paratonnere	Fournitures	- Fonds propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	18/04/2018	20/06/2018	28/12/2018		
F_DQSE_136	Achat de bennes de staockage d'ordures	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/01/2018	21/03/2018	21/05/2018	29/11/2018		
F_DQSE_061	Fourniture de matériels pour la mise en conformité sécuritaire des ouvrages et des activités opérationnelles (remplacement appareils de protection défectueux ; sécurisation portes accès ouvrages, dotation matériel sécurité fixes ect)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	18/04/2018	31/05/2018	25/01/2019		
S_DQSE_070	Redynamisation des CHS, formations et visites de prévention sécurité (formation et sensibilisation des membres de CHS:outils, méthodes et techniques d'analyse et d'évaluation des risques,sur secourisme,lutte contre incendie,méthodologie enquête incident)	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	04/04/2018	01/06/2018	31/12/2018		
S_DQSE_059	Selection d'un prestataire de service pour la mise en conformité réglementaire Sécurité environnementale Bel Air et Cap de Biches (services de contrôle.de	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	31/05/2018	25/01/2019		

	mesures pour rectifier les écarts, atténuer le niveau d'occurrence sur les périmètres de stockage)									
S_DQSE_060	Prestation de services de mise en conformité ICPE des sites d'exploitation (tests de pression réservoirs parcs à combustible de C3-C4-Bel air de 1000 à 5000 m3, évaluation de conformité, groupes Turbo alternateur)	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	18/04/2018	04/06/2018	25/01/2019		
S_DQSE_144	Services pour la vérification réglementaire et la mise en conformité des moyens de lutte contre l'incendie dans tous les sites et ouvrages de Senelec ( Vérification de l'Etat des extincteurs, RIA et autres, Mise en place de nouveaux extincteurs)	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	05/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	04/06/2018		
<b>Direction Transport et Achat d'énergie</b>										
C_DTAE_014	Selection consultant pour mise en place de la technologie des TST	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	09/01/2018	07/02/2018	02/03/2018	09/04/2018		
C_DTAE_184	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un système WAMS	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	01/02/2018	11/04/2018	28/06/2018	30/12/2018		

C_DTAE_186	Assistance pour la mise en place d'actions coordonnées de gestion de la réserve et calcul de l'énergie réglante.	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	01/02/2018	27/06/2018	28/07/2018	28/02/2019		
C_DTAE_187	Etude de la commercialisation de paires excédentaires de la fibre optique.	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	02/02/2018	04/04/2018	11/06/2018	30/01/2019		
C_DTAE_188	Etudes du plan de défense et du plan de reconstitution du réseau en cas d'incident	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	01/02/2018	28/03/2018	21/05/2018	30/12/2018		
C_DTAE_194	Selection d'un consultant pour le Plan Directeur Télécoms	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	30/05/2018	16/07/2018	30/12/2018		
C_DTAE_209	Formation EnR + Formation Urgente operateurs et experts (fonctions avancées + DTS).	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	05/02/2018	18/07/2018	17/09/2018	30/12/2018		
T_DTAE_180	Réhabilitation: des régleurs de tous les transformateurs des st/stations et Postes sources (lot 1)et du système de contrôle commande numérique du poste 30kV de Cap des Biches (lot 2)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/01/2018	28/03/2018	21/05/2018	30/12/2018		
T_DTAE_182	Remplacement des chevalets des câble de garde de la ligne Kounoune Tobene	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	28/03/2018	28/05/2018	30/01/2019		

T_DTAE_197	Réhabilitation et acquisition des supports pylones de Dahara, Linguère, Diamacouta, Porokhane, Kaffrine, Koupentoum, Kougheul, Vincens	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	21/05/2018	30/12/2018		
T_DTAE_199	Remplacement du pylône de 100 m de Thiès	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	02/02/2018	28/03/2018	30/04/2018	28/02/2019		
T_DTAE_206	Passage en souterrain du réseau HTB dans l'emprise du port minéralier de bargny	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	04/06/2018	28/02/2019		
T_DTAE_208	Fiabilisation des postes auxiliaires des centrales, des TSA et création d'une cellule coupage barres 30kV au poste CDB	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	28/02/2019		
T_DTAE_211	Travaux de réfection des sites de Hann et Mbao, Réhabilitation et cloisonnement locaux télécoms, Réhabilitation de l'atelier électromécanique de DTAE à Hann et Mise en place à Mbao d'une plate forme dallée pour le stockage des transformateurs de puissance	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	04/04/2018	04/06/2018	28/04/2019		
T_DTAE_215	Doublement du jeu de barres 90kV de Thiona	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	25/04/2018	27/06/2018	28/02/2019		

F_DTAE_157	acquisition de matériels pour la maintenance	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	30/05/2018	29/01/2019		
F_DTAE_189	Licence logicielle pour étude de l'intégration des REN sur les réseaux.	Fournitures	- Agence Française de Développement	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	02/02/2018	28/04/2018	01/06/2018	30/12/2018		
F_DTAE_191	Mise en place de cellules écoles pour la formation du personnel	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	21/03/2018	14/05/2018	28/12/2018		
F_DTAE_193	Installation d'ateliers d'énergie, de boosters et de modules optiques 250km pour les postes de Dagana, Matam.	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2018	02/05/2018	02/07/2018	28/02/2019		
F_DTAE_195	réhabilitation des liaisons Louga-Thiés et numérisation des liaisons Diourbel-Touba	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2018	07/03/2018	14/05/2018	30/12/2018		
F_DTAE_196	Réhabilitation du réseau radio Sud (Cap skirring-Ziguinchor-Sédhiou et kolda)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	07/03/2018	04/05/2018	30/12/2018		
F_DTAE_201	Remplacement de la cellule HLM-PO et suppression des TP des compartiments de câbles	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	21/03/2018	30/04/2018	30/12/2018		
F_DTAE_202	Remplacement du tableau 36 kV des auxiliaires du poste de Malicounda	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	07/03/2018	30/04/2018	30/12/2018		
F_DTAE_204	Amélioration du système de protection des postes et des	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	04/06/2018	30/01/2019		

	lignes (protection Jeux de barres dédiée, redondance de protection lignes et remplacement de relais obsolètes)									
F_DTAE_205	Réhabilitation des postes HTB/HTA (Groupes électrogènes de la boucle 90 kV et Climatisation des postes)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	04/06/2018	30/01/2019		
F_DTAE_212	Acquisition de 2 postes 36 kV 1250 A sur plateforme tractables	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/03/2018	30/05/2018	16/07/2018	28/02/2019		
F_DTAE_213	Acquisition d'un transformateur 80MVA-90/30kV pour le poste de Thiona, renforcement des liaisons HTA des transformateurs	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	18/07/2018	10/09/2018	28/03/2019		
F_DTAE_214	Mise en place de la technologie des TST (acquisition de matériel et formation du personnel)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	30/04/2018	13/06/2018	18/07/2018	28/02/2019		
F_DTAE_216	Acquisition de bancs de condensateurs pour les postes sources	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	30/12/2018		
F_DTAE_065	Acquisition d'équipements , de matériels télécoms Lot1:armoire mobile de radiocommunication pour améliorer la couverture des événements Religieux,Lot2: Fourniture de matériels de	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	18/04/2018	04/06/2018	25/01/2019		



	diagnostics;lot3:Fourniture de GPS									
F_DTAE_068	Fourniture et mise en service d'équipements terminaux télécoms (multiplexeurs, répartiteur et accessoires) pour intégration de la sous-station Centre-ville au BCC en s'appuyant sur la fibre optique	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	26/02/2018	28/03/2018	16/04/2018	31/12/2018		
F_DTAE_071	Fourniture et mise en service d'équipements de radiocommunication pour le secours de la fibre optique pour la téléconduite vers le Dispatching et le BCC	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	19/02/2018	28/03/2018	27/04/2018	25/01/2019		
S_DTAE_177	Extension du nombre d'accès V24 des multiplexeurs PDH du dispatching de Mbao et du dispatching de repli de hann	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/02/2019		
S_DTAE_066	Mise en œuvre de la redondance matérielle et logicielle des liaisons télécoms des Postes de la Boucle 90 kV Dakar vers le BCC et le Dispatching (services de configurations nécessaires sur les équipements de télécommunications)	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	28/02/2018	28/03/2018	30/04/2018	25/01/2019		
S_DTAE_067	Fiabilisation du réseau télécoms pour la conduite	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseianement	05/03/2018	28/04/2018	30/05/2018	31/12/2018		

	d'énergie par la redondance des circuits télécoms de kounoune- Thiona- Tobène et Diass-Malicounda-mbour-Fatick et kahone (service de paramétrages nécessaires sur les équipements de télécommunications)			et de Prix à compétition ouverte						
<b>Plan d'actions Prioritaires</b>										
C_PAP_166	Selection d'un consultant pour Suivi et la supervision du plan de gestion environnemental et social des projets de Transport et de Distribution Missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BOAD	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	20/06/2018	20/08/2018	29/12/2018		
C_PAP_168	EIES création secteur et de départ secours, délocalisation poste renforcement renouvellement ligne HTA et pose de batteries de condensateurs pour amélioration qualité de service à DRN	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds de Soutien à l'Energie	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	28/03/2018	14/05/2018	29/12/2018		
C_PAP_169	Recrutement d'un Consultant pour le Suivi et le Contrôle des Travaux du Programme de Développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de Transport et de Distribution d'énergie	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Appel public à manifestation d'intérêt	02/02/2018	25/07/2018	28/09/2018	29/11/2019		

C_PAP_171	Recrutement d'une entreprise de travaux pour le reboisement et la compensation forestière dans le cadre de mise en œuvre du PGES	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BOAD	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	28/03/2018	25/05/2018	29/12/2018		
C_PAP_172	Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation au IST et aux risques sécuritaires	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BOAD	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	28/03/2018	21/05/2018	28/12/2018		
C_PAP_173	Selection d'un consultant pour le suivi et la surveillance environnementale et sociale pour le Programme de Développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de Transport et de Distribution d'énergie	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Exterieurs	Appel public à manifestation d'intérêt	05/02/2018	18/07/2018	28/09/2018	29/11/2019		
T_PAP_159	Amélioration du système de protection des postes et des lignes (protection Jeux de barres dédiée, redondance de protection lignes et remplacement de relais obsolètes)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	11/06/2018	31/12/2018		
T_PAP_160	Mise en place d'une plateforme de surveillance des équipements sensibles des postes tels que les protections, les RTU, les blocs courants continus etc.	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	11/06/2018	28/12/2018		

T_PAP_161	Amélioration du réseau de télécommunications (création de redondance des équipements télécoms, généralisation vidéo surveillance, secours réseau optique)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	31/05/2018	28/12/2018		
T_PAP_162	Réhabilitation du système de contrôle commande numérique du poste 30kV de Cap des Biches	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	11/06/2018	29/12/2018		
T_PAP_163	Réhabilitation du poste 30kV de la centrale de Boutoute	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	18/04/2018	08/06/2018	28/12/2018		
T_PAP_164	Mise aux normes des branchements des clients généraux	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	11/06/2018	31/12/2018		
T_PAP_174	Restructuration du réseau basse tension et développement des ventes dans les quartiers des Almadies, Ngor, Sangalkam, Kounoune ect...	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	29/11/2019		
T_PAP_175	Densification et renforcement réseau à DRN et DRCE	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	11/04/2018	28/06/2018	27/09/2019		
T_PAP_155	Automatisation de la Distribution avec la télécommande des appareils de coupures	Travaux	- BOAD	Appel d'Offres Ouvert	26/02/2018	25/04/2018	25/06/2018	29/12/2019		
F_PAP_030	Réduction des câbles enterrés et liaisons potelets	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	23/04/2018	27/06/2018	27/12/2018		

	dans la banlieue de Dakar									
F_PAP_031	Densification et renforcement réseau dans la banlieue de Dakar ( Rufisque, Bargny )	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	27/04/2018	27/06/2018	27/12/2018		
F_PAP_158	Contrôle accès des postes de distribution publiques	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	25/04/2018	11/06/2018	29/12/2018		
F_PAP_165	Amélioration du cadre d'accueil de la clientèle phase 2	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	11/04/2018	01/06/2018	29/12/2018		
F_PAP_141	Acquisition de 10 000 compteurs monoblocs	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	12/02/2018	18/04/2018	31/05/2018	25/01/2019		
S_PAP_167	Renforcement de capacité pour le projet de renforcement réaménagement de réseaux de distribution de l'énergie électrique de Senelec dans les régions de Dakar, Thiés, Fatick, Kaolack, Tabacounda	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2018	28/02/2018	02/04/2018	29/12/2018		
<b>Service PASE ( Projet de soutien au secteur de l'électricité).</b>										
C_PASE_107	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	15/01/2018	23/05/2018	23/07/2018	29/12/2018		

C_PASE_108	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	30/05/2018	31/10/2018	28/12/2018	28/06/2019		
C_PASE_109	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	30/05/2018	26/09/2018	28/11/2018	28/06/2019		
C_PASE_110	Etude pour sélection d'un consultant individuel pour la réalisation des audits sociaux des projets de connexion des deux centres secondaires isolés Tamba Kaffrine Kongheul Koumpentoum et Matam:OréfondéOurosogui et renouvellement ligne Orefondé Ourosogui	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	19/02/2018	25/04/2018	28/06/2018	28/12/2018		
C_PASE_111	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	08/01/2018	30/05/2018	23/07/2018	29/01/2019		
C_PASE_112	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	05/02/2018	30/05/2018	09/07/2018	28/03/2019		
C_PASE_114	Avenant N°2 Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2018	20/06/2018	20/08/2018	28/02/2019		
C_PASE_115	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes -	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix à	30/05/2018	31/10/2018	28/12/2018	29/09/2019		

	Composante 3 : Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables			compétition ouverte						
C_PASE_116	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	05/06/2018	27/11/2018	28/03/2019	28/07/2020		
C_PASE_117	Etude pour l'évaluation de la Régulation et la MISE EN PLACE D'UN Organe de Régulation du Secteur de l'Energie au Sénégal	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	19/02/2018	27/06/2018	27/08/2018	28/03/2019		
C_PASE_118	Actualisation du Schéma Directeur de la Distribution	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	15/01/2018	28/06/2018	28/08/2018	28/04/2019		
C_PASE_119	Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	29/01/2018	27/06/2018	29/08/2018	28/05/2019		
C_PASE_120	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017-2019	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	22/01/2018	27/06/2018	28/08/2018	28/11/2020		
C_PASE_128	P5-Fourniture 300 000 compteurs modulaires à paiement préalable	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI)	Appel public à manifestation d'intérêt	28/03/2018	27/06/2018	28/08/2018	29/08/2020		
C_PASE_134	Recrutement d'une Equipe de Consultant Chargée du Contrôle et Suivi des Chantiers	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélection(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	30/03/2018	23/05/2018	23/07/2018	29/02/2020		

C_PASE_135	Etude pour le Déploiement du Système d'Information Energétique (SIG) au Sénégal	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	05/05/2018	27/06/2018	27/08/2018	29/03/2020		
T_PASE_121	P3-Poste HTB ligne et Poste HTA / Protection, Télécom et Téléconduite Lot 1: création du poste injecteur de Guédiawaye Lot 2: Sécurisation de l'alimentation électrique des clients postes aéroport et Université en procédant au renouvellement des cellules 3	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	15/02/2018	11/04/2018	09/07/2018	30/11/2019		
T_PASE_122	P4-Poste HTB Protection, Télécom et Téléconduite Lot 1: Automatisation de la distribution avec télécommande des appareils de coupures Lot 2 : Renforcement Téléconduite réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO)	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	15/04/2018	28/06/2018	28/08/2018	29/04/2020		
T_PASE_123	P2B Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Lot1: Programme UE Dorsales PNUER Kolda Médina Yoro Foulah PATA Ndorma lot2: Dorsales PNUER Djené Sakar Dian Malari Djéréddji Bémet Bidjini	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	29/01/2018	28/03/2018	28/05/2018	31/12/2019		



T_PASE_124	P2A Ligne et Poste HTA Lot1:Extension et densification Réseaux Dabo Vélingara Lot2: Raccordement Diaobé Kounkané Pakour Médina Gounass à partir de Bokonto Lot3: Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23km Sindian à partir de Baila sur 47	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	05/02/2018	02/05/2018	16/07/2018	30/12/2019		
T_PASE_125	P1A Ligne et Poste HTA : Lot 1:Extension et Densification de réseau- Lot 2 : Passage 6,6 à 30kv des 2 feeders restant à Bel air(Arsenal et port Sud) - Lot 3 : Dakar:création de postes et de secteurs, extension et renforcement des réseaux BT Dakar et Rég	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2018	28/03/2018	31/05/2018	29/11/2019		
T_PASE_126	P1B - Ligne et Poste HTA et cable fluvial (protection télécom et téléconduite) Lot1: Développement des ventes et amélioration AQS Mbour Lot2:Kédougou Raccordement au Réseau Interconnecté lot3:remplacement câble Fluvial de Sédhiou	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2018	28/03/2018	28/05/2018	31/01/2020		
T_PASE_127	P1B Bis - Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	02/05/2018	23/07/2018	29/02/2020		

	la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22 : 01 Seul Lot									
T_PASE_132	Avenant N°1 AOI – 48 / 2013 « Renouvellement Ligne HT Hann CDB1 »	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Avenant	31/01/2018	28/03/2018	31/05/2018	28/04/2019		
F_PASE_129	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	12/02/2018	21/04/2018	21/06/2018	29/01/2019		
F_PASE_130	: Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus et D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus - BM + Lot 2 : C- Fourniture et Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Rev	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	12/03/2018	16/05/2018	09/07/2018	28/03/2019		
F_PASE_131	D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés et D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	19/02/2018	02/05/2018	23/07/2018	28/05/2019		
F_PASE_028	FOURNITURE DE 260 000 COMPTEURS MODULAIRES PREPAYES	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	02/02/2018	24/04/2018	14/05/2018	12/12/2018		
F_PASE_081	Acquisition de Matériel et	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de	Demande de	19/02/2018	28/03/2018	25/04/2018	31/12/2018		

	Mobilier de Bureau Complémentaire Unité Exécution Projet PASE		soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Renseignement et de Prix restreinte						
F_PASE_083	Avenant N°1 Inventaire et Réévaluation des Immobilisation de Senelec – DP N°10/2013 (Marché C 2340/14)	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Avenant	05/03/2018	28/04/2018	25/05/2018	25/12/2018		