

[Gestion des plans de passations](#) >Détail du plan de passation

Informations générales

Légende sur les réalisations :

[Toutes \(295\)](#) [publiée \(0\)](#) [à venir \(44\)](#) [avec un léger retard \(0\)](#) [très en retard \(0\)](#)

Réalisations prévues

Réf.	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				Montant	Publicité
					lancement	attribution	démarrage	achèvement		
Cellule des Projets de Transport										
C_CPT_194	Liaison HTB 225 kV Mbour-Fatick + Extension Poste	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BID	Appel public à manifestation	29/01/2019	17/04/2019	03/06/2019	19/04/2021		

	Fatick 225/30 kV			d'intérêt						
C_CPT_196	Recrutement d'un Consultant pour le Contrôle et le Suivi des Projets de Liaisons 225 KV souterraine Kounoune-Patte d'Oie et aérienne Mbour-Fatick".	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BID	Appel public à manifestation d'intérêt	28/01/2019	26/06/2019	28/07/2019	29/05/2022		
C_CPT_200	Recrutement d'un Bureau d'Audit technique et financier pour le Projet Boucle 225kV phase 1	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BOAD	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	10/04/2019	28/06/2019	29/01/2020		Reste 27 jours
T_CPT_195	Création d'un Poste injecteur 90/30 kV GIS à Guédiawaye	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI)	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	23/04/2021		
T_CPT_197	Passage en souterrain tronçon ligne 225 kV Kounoune-Diass	Travaux	- Budget Etat	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	17/04/2019	03/06/2019	30/04/2020		
T_CPT_198	Renouvellement des Cellules 30 kV des Poste Aéroport et Université	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI)	Appel d'Offres Ouvert	28/01/2019	10/04/2019	28/07/2019	29/04/2020		

T_CPT_199	Renouvellement des Cellules 30 kV des Poste Aéroport et Université	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	03/04/2019	28/06/2019	25/05/2020		
T_CPT_202	Réhabilitation de la ligne double terne CDB-PO2 ; Hann-Kounoune	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	22/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	21/06/2021		
T_CPT_203	Construction de ligne 225kV Tambacounda – Bakel	Travaux	- Exim BANK Of India	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	29/05/2019	29/09/2019	16/11/2022		
T_CPT_204	Construction de ligne 225kV Tanaf – Ziguinchor	Travaux	- Exim BANK Of India	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	23/10/2019	28/12/2019	22/02/2022		
T_CPT_205	Liaison HTB Senelec-Ciments du Sahel	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	04/06/2019	25/09/2019	16/12/2019	29/11/2021		
T_CPT_206	Poste 225/30 kV Matam2 et Boucle du Ferlo	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	10/06/2019	25/09/2019	29/12/2019	23/11/2022		
T_CPT_207	Renouvellement des lignes CDB-Sococim	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	10/06/2019	11/09/2019	28/12/2019	29/11/2022		
T_CPT_208	Mise en place d'un deuxieme circuit d'évacuation de la centrale de Contour Global	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	28/08/2019	27/11/2019	28/03/2020	29/10/2022		

T_CPT_209	Mise en place d'un deuxieme circuit d'évacuation de la centrale de Tobène Power	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	01/10/2019	15/01/2020	29/04/2020	24/11/2021		
T_CPT_210	Lignes d'évacuation centrales ENR (scaling solar)	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	31/10/2019	15/01/2020	28/04/2020	29/11/2021		
T_CPT_211	Renforcement de puissance pour garantir la puissance dans le poste source Université : Acquisition de 02 transformateurs 80MVA	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	07/10/2019	27/11/2019	29/02/2020	18/08/2021		
T_CPT_212	Renforcement de puissance pour garantir la puissance dans les postes sources : Acquisition de transformateur de 2X80MVA pour Aéroport	Travaux	- Fonds Exterieurs	Appel d'Offres Ouvert	29/10/2019	08/01/2020	28/03/2020	28/05/2021		
F_CPT_201	Acquisition de véhicules et outillages dans le cadre du projet de construction de la ligne 225 kV Mauritanie sénégal	Fournitures	- BID	Appel d'Offres Ouvert	07/01/2019	03/04/2019	28/06/2019	29/12/2019		Reste 20 jours

Cellule Projets Génie Civil

C_CPGC_214	Selection d'un cabinet d'architecture pour la conception d'un Immeuble R+12 sur vincens x escarfait	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	03/06/2019	27/11/2019	12/02/2020	29/11/2020		
T_CPGC_215	Travaux d'aménagement du Site de Hann (Réfection des bâtiments tout corps d'état, réfection des voiries et aménagement d'espaces verts)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/05/2019	24/07/2019	28/09/2019	29/11/2020		
T_CPGC_216	Réhabilitation et Edification de batiments dans les Dakar 1 et Dakar 2	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/03/2019	29/05/2019	15/07/2019	30/09/2020		
T_CPGC_217	Aménagement et Réfection d'ouvrages à Bel Air et au cap des biches (Plusieurs lots)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/03/2019	19/06/2019	30/08/2019	29/04/2020		
T_CPGC_219	Divers travaux réhabilitation et d'aménagement dans les centrales secondaires en plusieurs lots	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	17/07/2019	12/08/2019	29/10/2019		

T_CPGC_222	Divers travaux aménagement pour les locaux de l'IDMS à HANN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/04/2019	24/07/2019	02/09/2019	29/11/2020		
T_CPGC_224	Construction de mur de clôture et guérite sur les terrains nouvellement acquis ou non encore exploités.	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	28/08/2019	14/10/2019	29/09/2020		
T_CPGC_225	Construction nouveau siège Senelec de Richard Toll	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	13/05/2019	17/07/2019	28/08/2019	12/04/2021		
T_CPGC_226	Réhabilitation des édifices à DRN et DRCO	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	08/04/2019	21/08/2019	28/10/2019	29/12/2020		
T_CPGC_227	Réhabilitation des édifices à Dakar 1 et Dakar 2 et construction agence Daroukhane	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	28/08/2019	28/10/2019	30/12/2020		
T_CPGC_228	Travaux de réfection des postes et embases des pylônes , mise en place d'une plateforme dallée pour le stockage des transfos de la Direction du Transport et sécurisation des pylônes exposés en	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/09/2019	27/11/2019	06/01/2020	30/12/2020		

	bordure de route									
T_CPGC_229	Travaux préparatoires de Génie-civil Poste GIS Sococim	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	21/08/2019	28/10/2019	31/12/2020		
T_CPGC_230	Réfection de l'atelier électromécanique de DTAE à Hann (construction de locaux, peinture du sol, reprise de l'étanchéité, acquisition d'outillage de test, soudure, entretien pont roulant...)	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	07/05/2019	19/06/2019	31/07/2019	29/03/2020		
T_CPGC_231	Repérage des regards de la boucle 90kV, Reprise des plaques signalétiques des lignes entre Hann et Bel Air,	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	11/03/2019	24/04/2019	28/06/2019	30/12/2019		
T_CPGC_232	Mise aux normes de l'électricité et plomberie des sites, des restaurants de Senelec et des chambres de passage de Senelec	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/07/2019	18/09/2019	28/11/2019	30/12/2020		
T_CPGC_233	Divers travaux au CFPP: Reprise du réseau	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres	25/03/2019	29/05/2019	29/07/2019	29/12/2020		

	adduction d'eau potable cap des Biches, Réfection de bâtiment			Ouvert						
T_CPGC_234	Construction Garage et Atelier Entretien général à Hann ,Réhabilitation et Rénovation Atelier Ouvrage électromécanique de HANN (Génie Civil + Machine)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	08/04/2019	26/06/2019	28/08/2019	31/12/2020		
T_CPGC_235	Construction d'une Salle des arts martiaux au CFPP, Mise en place d'un parcours sportif innovant avec gymnases équipés, Reconstruction mur de clôture réalisation de dallage, bâtiment P3, bâtiment formation,	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/04/2019	28/06/2019	28/08/2019	30/12/2020		
T_CPGC_236	Travaux Mise en place de mini terrain football d'éclairage et édification mur de délimitation	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/04/2019	28/06/2019	28/08/2019	29/12/2020		
T_CPGC_237	Travaux de réhabilitation d'édifices à DRS, DRCE et des sites de la Direction des	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/07/2019	25/09/2019	28/11/2019	31/12/2020		

	Mouvements d'Energie.									
Direction Commerciale										
C_DCC_186	Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	07/01/2019	29/05/2019	24/06/2019	29/01/2020		Reste 20 jours
C_DCC_187	Sélection d'un Cabinet pour l'accompagnement dans la politique de développement de la Monétique, des solutions digitales et du Cash Management	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	07/01/2019	22/05/2019	15/07/2019	29/02/2020		Reste 20 jours
F_DCC_188	Fourniture d'équipements pour Amélioration du cadre d'accueil de la clientèle phase 2	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	10/04/2019	03/06/2019	29/03/2020		
F_DC_190	Fourniture et pose d'équipements (coffrets ECP, distributeur de niveau, coffrets de protection, câble et accessoires) pour sécurisation marché Thiaroye ,Acquisition de coffrets pour la mise aux	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	08/05/2019	08/07/2019	29/02/2020		

	normes des systèmes de comptage pour éclairage public									
F_DCC_191	Acquisition de matériels pour la mise aux normes des systèmes de comptage des clients (câbles, supports et accessoires de branchements)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	27/03/2019	28/04/2019	29/12/2019		Reste 27jours
F_DC_193	Fournitures d'équipements (enseignes façade, enseignes drapeaux, totems, panneaux directionnels, plaques de porte, plaques horaire) pour poursuite pose signalétique interne et externes dans les agences commerciales et sites	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	31/12/2019		Reste 27jours
S_DCC_192	Enquete pour Reclassement des clients	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	27/03/2019	28/04/2019	28/04/2020		
Direction de l'Administration, du Patrimoine et des Approvisionnements										
F_DAPA_124	fourniture de matériel de réseau et accessoires de réseau BT. HTA et HTB	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	10/04/2019	28/05/2019	29/12/2019		

	(connecteur pour branchement 1 seule sortie ;Pince d'ancrage,Prise mobile en équerre 30kV, grillage, avertisseur)										
F_DAPA_238	Acquisition d'outillage (Pince ampermétrique, caisse à outils etc....)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/03/2019	15/05/2019	08/07/2019	30/12/2019			
F_DAPA_239	ACQUISITION DES IMPRIMES CONSOMMABLE INFORMATIQUE ET FOURNITURES DE BUREAUX	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/03/2019	15/05/2019	08/07/2019	30/12/2019			
F_DAPA_240	FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU ET DE MOBILIER DE BUREA et de matériel pédagogiques pour le CFPP	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	07/02/2019	20/03/2019	06/05/2019	30/12/2019			
F_DAPA_242	Acquisition matériel roulant pour l'exploitation	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	30/04/2019	03/06/2019	30/12/2019			
S_DAPA_241	Sélection d'un prestataire pour la mise en place d'un système de contrôle d'accès et de vidéo- surveillance de sites	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	27/05/2019	30/01/2020			

	sensibles (lot 1) et la sécurisation des sites stratégiques industriels et administratifs (lot 2)									
Direction de la Distribution										
C_DD_010	Assistance à maîtrise d'ouvrage et renforcement de capacité du personnel de conduite et d'exploitation du réseau de distribution	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	04/03/2019	14/08/2019	28/09/2019	28/07/2020		
T_DD_001	Secteurs BT souterrains très perturbés à passer en aérien à Dakar2	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	07/01/2019	20/03/2019	06/05/2019	28/11/2019		Reste 20 jours
T_DD_002	Travaux de changement de tension CDT12	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	27/03/2019	28/05/2019	28/12/2019		Reste 27 jours
T_DD_009	Extension du système avancé de gestion du réseau de distribution (iDMS)	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2019	15/05/2019	08/07/2019	28/12/2019		
T_DD_015	Marché à commande pour fonçage et traversées de route sur Dakar et les	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	20/03/2019	06/05/2019	28/07/2020		

	régions									
F_DD_003	Acquisition d'un nouveau Véhicule Laboratoire d'essais et de recherche de défaut sur câbles HTA	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	07/01/2019	27/03/2019	28/05/2019	28/12/2019		Reste 20 jours
F_DD_004	Accord cadre fermé pour Acquisition de Transformateurs de Distribution	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/11/2021		Reste 27 jours
F_DD_005	Accord cadre fermé pour Acquisition de Postes préfabriqués	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/11/2022		Reste 27 jours
F_DD_006	Accord cadre fermé pour Acquisition de Cellules HTA Compactes et Modulaires	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/11/2022		
F_DD_008	Acquisition de serrures pour les postes de Dakar et des régions	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	28/05/2019	28/12/2019		
F_DD_011	Suppression des câbles enterrés et liaison potelets/potelets dans la banlieue de Dakar	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	13/03/2019	30/04/2019	28/12/2019		Reste 27 jours

F_DD_012	Remise en conformité des ouvrages de la distribution dans Dakar et les delegations suite au diagnostic fait par DD (achat de cable, cellules, postes, etc.)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	13/05/2019	28/12/2019		
F_DD_013	Installation de 20 000 coffrets étanche de regroupement de branchement pour reprendre les branchements des clients en bordure de mer	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	28/11/2019		
F_DD_014	Nouveau projet d'installation de détecteurs de défauts pour arriver à 100% des postes équipés en dehors des postes télécommandés qui intègrent cette fonction	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	13/05/2019	28/12/2019		
S_DD_007	Maintenance du dispositif de recherches de défauts	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	10/04/2019	28/05/2019	28/12/2019		
S_DD_077	Contrat de maintenance système IDMS	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	29/03/2019	29/05/2019	28/06/2019	31/07/2020		

DIRECTION DES GRANDS PROJETS PRODUCTION

T_DGPP_076	Installation de panneaux Solaires pour alimentation bloc pédagogique et outil de formation (lot 1) de pompage solaire et réseau d'arrosage des espaces verts (lot 2)	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	11/02/2019	03/04/2019	20/05/2019	28/01/2020		
------------	--	---------	-----------------	---	------------	------------	------------	------------	--	--

Direction des Mouvements d'Energie

F_DME_082	Acquisition d'afficheurs de fréquence et installation à la salle de conduite du Dispatching pour la gestion des incidents (reconstitution du réseau)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/03/2019	15/05/2019	28/06/2019	28/01/2020		
-----------	--	-------------	-----------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

Direction des Projets de Distribution

C_DPD_020	PAMACEL: Contrôle et supervision des travaux	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	24/04/2019	24/06/2019	28/03/2021		
C_DPD_021	PAMACEL: Audit comptable et financier	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	31/03/2020		

C_DPD_022	PAMACEL: Audit passation des marchés	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	08/05/2019	28/06/2019	28/11/2019		
C_DPD_023	PAMACEL: Etude de faisabilité technico-économique et EIES	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	07/01/2019	24/04/2019	10/06/2019	28/12/2019		Reste 20 jours
C_DPD_024	PAMACEL: Appui à la création d'une Cellule de Suivi-évaluation	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/11/2019		Reste 27 jours
C_DPD_026	Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux du projet « soutien a l'électrification par le développement de lignes 30 KV (dorsale) et électrification de villages proches (ziguinchor-mpack et boulogne - boutoupa...etc...)	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	28/01/2019	29/05/2019	28/07/2019	30/06/2020		
T_DPD_019	PAMACEL: (Projet d'Amélioration de l'Acces a l'Electricite dans des zones periurbaines et rurales): Construction réseaux	Travaux	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	28/06/2019	28/08/2019	28/04/2021		

	MT/BT									
T_DPD_025	Soutien à l'électrification par le développement de dorsale 30kV dans DRS et électrification de villages proches	Travaux	- Coopération espagnole	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	15/05/2019	28/07/2019	26/05/2021		
T_DPD_027	Création de dorsale MT 30 KV et électrification de localités à la DRCE	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	04/03/2019	19/06/2019	28/08/2019	28/12/2021		
T_DPD_028	L'extension, la densification, le passage de 6,6 à 30 kV des réseaux de distribution de Kaolack, Fatick, Mbour, Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, Ziguinchor, Touba, Diourbel : PHASE 2	Travaux	- KFW	Appel d'Offres Ouvert	02/09/2019	05/02/2020	28/04/2020	29/10/2021		
T_DPD_029	(Compteurs aux frontières phase 1) Pose IAT et Poste protégés à Dakar et dans les régions avec mise en place mini BRC pour les RNI.	Travaux	- Budget Etat	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	29/05/2019	28/07/2019	01/02/2021		
T_DPD_030	Raccordement au réseau de Kolda (Diéné-Sakar-	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE	Appel d'Offres	01/02/2019	12/06/2019	28/08/2019	28/11/2020		

	Diana Malari –Kolda)		D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Ouvert							
T_DPD_031	Raccordement au reseau de kolda (Djérédji – Bémet Bidjini)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	19/06/2019	28/08/2019	04/01/2021			
T_DPD_032	Raccordement au reseau de kolda (Kolda - Médina Yoro Foulah)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	04/01/2021			
T_DPD_033	Raccordement au reseau de kolda (Medina Yoro	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE	Appel d'Offres	04/02/2019	05/06/2019	28/08/2019	28/05/2021			

	Foulah – Pata)		D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Ouvert						
T_DPD_034	Raccordement au reseau de kolda (Pata – Ndorma)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	19/06/2019	28/08/2019	29/01/2021		
T_DPD_035	Raccordement au reseau de kolda (Vélingara – Nétéboulou)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	05/06/2019	28/08/2019	28/06/2021		
T_DPD_036	Construction et alimentation d'un poste	Travaux	- Budget Etat	Appel d'Offres	04/02/2019	22/05/2019	22/07/2019	28/10/2021		

	MT/BT pour le Marché de Ndioum			Ouvert							
T_DPD_037	Passage 6.6 à 30 kV des 2 feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	15/05/2019	28/07/2019	28/12/2020			
T_DPD_038	Delocalisation postes à DRN et Création secteur et remplacement H61 par un poste maconné à DRN	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	28/11/2021			
T_DPD_039	Densification et renforcement réseau à DRN et DRCO	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	22/02/2021			
T_DPD_040	Développement des ventes et amélioration qualité de service à Mbour, joal, Kayar, bayakh	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de	Appel d'Offres Ouvert	15/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	31/03/2021			

			l'électricité(PASE)							
T_DPD_041	Extension et Densification Réseaux de Distribution de DRS	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	15/02/2019	15/05/2019	28/07/2019	31/03/2021		
T_DPD_042	H.1. Extension et densification réseaux Dabo	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	15/02/2019	01/05/2019	28/07/2019	31/03/2021		
T_DPD_043	H.2. Extension et densification réseaux Velingara	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	15/02/2019	15/05/2019	28/07/2019	28/04/2021		

			l'électricité(PASE)							
T_DPD_044	Raccordement Marsasoum à partir de Tangori	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/06/2021		
T_DPD_045	Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	15/05/2019	29/07/2019	28/02/2021		
T_DPD_046	Raccordement Sindian à partir de Baila	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	28/04/2021		

			l'électricité(PASE)							
T_DPD_047	Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	15/05/2019	30/07/2019	28/04/2021		
T_DPD_048	Extension et densification de réseau des nouveaux pôles urbains de Dakar	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	08/05/2019	28/07/2019	28/04/2021		
T_DPD_049	Création de postes et de secteurs, extension et renforcement de réseaux BT à Dakar et dans les régions	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	28/05/2021		

			l'électricité(PASE)							
T_DPD_050	Raccordement au reseau de kédougou de Saraya, Banda Fassi, Salémata et Fongolembi (Kédougou)	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	15/05/2019	29/07/2019	28/08/2021		
T_DPD_051	Remplacement câble fluvial de sédhiou	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	28/11/2020		
T_DPD_052	Renforcement et renouvellement ligne HTA de faible section par 148mm ² le tronçon du départ D3 (Bignona) entre Oulampane - Medina Wandifa - Entrée Sedhiou	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	17/06/2019	28/08/2021		

	sur environ 95 Km									
T_DPD_053	Sécurisation alimentation électrique de KARMEEL et amélioration qualité de service des feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/07/2021		
T_DPD_054	Automatisation de la Distribution avec la télécommande des appareils de coupures	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/05/2021		
T_DPD_055	Renforcement téléconduite réseaux HTA de Dakar et environs	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/08/2021		
T_DPD_056	Boucle 90 kv de Dakar Phase 2: réhabilitation et extension réseaux à dakar	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	28/08/2021		

	ET CPL									
T_DPD_057	Boucle du ferlo (partie distribution)	Travaux	- Budget Etat	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	08/05/2019	31/07/2019	28/09/2021		
T_DPD_058	Extension, densification et renforcement de réseau de distribution dans les zones touristiques	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	08/05/2019	28/07/2019	26/02/2021		
T_DPD_059	Evenements religieux 2019	Travaux	- Budget Etat	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	26/02/2021		
T_DPD_060	Automatisation réseau de distribution national 3 eme phase	Travaux	- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS (BEI) - BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	08/05/2019	29/07/2019	28/02/2021		
T_DPD_061	Augmentation de l'Accès universel en milieu rural	Travaux	- MCC	Appel d'Offres Ouvert	03/06/2019	02/10/2019	26/02/2020	24/08/2021		
T_DPD_062	PAMACEL: Matériel et informatique de bureau, Mobilier de bureau, Petits	Travaux	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Demande de Renseignement et de Prix à compétition	07/01/2019	27/02/2019	08/04/2019	28/06/2019		Reste 20jours

	matériels d'exploitation			ouverte						
Direction des ressources humaines										
C_DRH_016	Sélection d'une agence pour la conception, la création et l'édition de brochures de communication	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	07/01/2019	27/03/2019	13/05/2019	28/12/2019		Reste 20 jours
C_DRH_017	Selection d'un consultant pour une solution d'affichage dynamique	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	28/01/2020		Reste 27 jours
C_DRH_018	Sélection d'un consultant pour un séminaire de média training et de gestion de la communication de crise	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	28/04/2019	28/11/2019		Reste 27 jours
Direction des Systèmes d'Information										
C_DSI_067	Selection d'un Cabinet Assistant Maître d'ouvrage pour la construction du Datacenter de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	15/01/2019	22/05/2019	28/06/2019	31/12/2019		Reste 28 jours
C_DSI_069	Selection d'un consultant Developpement	Prestations	- Fonds Propres	Appel public à manifestation	29/03/2019	10/07/2019	28/08/2019	31/12/2019		

	d'application pour métier en régie	Intellectuelles/Consultants		d'intérêt							
C_DSI_070	Selection d'un consultant pour la Mise en place Outil de Suivi Evaluation	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Banque Africaine de Développement (BAD)	Appel public à manifestation d'intérêt	11/02/2019	22/05/2019	28/06/2019	31/12/2019			
C_DSI_074	Formation Equipe Technique DSI sur SAP HANA	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	26/06/2019	28/07/2019	31/12/2019			
T_DSI_065	Travaux de câblage informatiques des sites Senelec Lot1 et sécurisation des locaux techniques Lot2	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/04/2019	15/05/2019	24/06/2019	29/11/2019			
F_DSI_063	Fourniture et pose d'équipements pour intégration au Réseau Communication Voix et Données (RCVD) et raccordement au Backbone RCVD par fibre optique de sites de Senelec	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/04/2019	26/06/2019	29/07/2019	28/12/2019			
F_DSI_064	Développement solution pilote Accès Internet par CPL basse tension	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition	01/02/2019	27/02/2019	28/03/2019	31/07/2019			

				ouverte						
F_DSI_073	Fourniture informatique: Lot1: Matériel Téléinformatique Lot2: Matériel Télécommunication Lot3: Stockage Lot4: Poste de travail	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	17/06/2019	31/12/2019		
F_DSI_135	Consolidation et virtualisation des postes de travail (lot 1) et Généralisation du Wifi (lot 2)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	13/03/2019	06/05/2019	23/12/2019		
S_DSI_068	Généralisation GMAO à DD, DAPA, DSI	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/01/2019	06/03/2019	13/05/2019	31/12/2019		Reste 28 jours
S_DSI_071	Migration (EBS 11i/10G à EBS R12/11G) et Extension de EBS R12	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	28/09/2020		
S_DSI_072	Contrat de Maintenance du Réseau de Communication Voix et Données (RCVD)	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	28/11/2019		
Direction générale										

C_DG_243	Selection d'un Consultant pour Evaluation Plan stratégique Yeesal Senelec 2016-2020	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	01/02/2019	01/06/2019	28/07/2019	30/12/2020		
C_DG_244	Selection d'un Consultant pour Elaboration du Plan Stratégique 2021-2025	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	01/10/2019	01/03/2020	28/05/2020	31/12/2020		
C_DG_245	Selection d'un Consultant pour l'accompagnement des parties impliquées dans le re-engineering du management de projets	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	01/02/2019	01/06/2019	28/08/2019	30/12/2020		
Direction Principale des Finances et du Controle										
C_DPFC_093	Selection d'un consultant pour la revue de la notation financière de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	18/02/2019	29/05/2019	22/07/2019	04/11/2019		
Direction Production										
C_DP_100	Etude Complémentaire et travaux de déconstruction C2, C1, TAG1....	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	21/01/2019	19/06/2019	31/07/2019	29/04/2020		
T_DP_083	Remise aux normes des parcs combustibles de Bel	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres	18/02/2019	17/04/2019	28/05/2019	29/02/2020		

	Air ; Cap des biches et Kahone2			Ouvert						
T_DP_087	Travaux de Restauration des batardeaux pour empêcher le retour des eaux provenant du poste de dépotage vers la mer à Bel Air Réfection,batardeaux et Portiques, Remplacement planches en bois de couverture des canaux et Fourniture de palans électriques	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	31/10/2019		
T_DP_088	Réhabilitation Rack,tuyauterie et chemin de cable extérieur bloc usine coté océan et entre BAG et usine	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/11/2019		
T_DP_096	Divers travaux: Poste des effluents Kahone, réhabilitation pont roulant atelier Kahone, et renouvellement ponts roulants C 3	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	28/02/2019	03/04/2019	31/05/2019	29/12/2019		

T_DP_101	Réhabilitation tank RM1 et RM2 RM3	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	31/12/2019		
T_DP_102	Construction centrale EPC 150MW Malicounda	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2019	26/06/2019	02/09/2019	31/12/2020		
T_DP_103	Réhabilitation circuits incendies Tamba Kolda Boutoute	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	03/06/2019	31/12/2019		
T_DP_107	remplacements caisson et baffles échappement de la turbine, révision générale de l'alternateur et remplacement du disjoncteur de couplage TAG2	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/12/2019		
T_DP_109	Remise aux normes de la cour TAG4, locaux CICAD, locaux TAG4 et zone de pompage	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	18/02/2019	03/04/2019	20/05/2019	29/11/2019		
T_DP_110	Revision complète des deux onduleurs, formation du personnel et nivellement des panneaux solaires du CICAD	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	18/02/2019	20/03/2019	30/04/2019	29/12/2019		

T_DP_115	Contrôle commande 301 et TAG2 (Remplacement des régulateurs T640 de 301 et mise en place du système Backup and Recovery du système Ovation de TAG2), Rénovation du système de régulation de vitesse des turboalternateurs 301 et 303	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/12/2019		
T_DP_153	Rénovation du système de régulation de vitesse des turboalternateurs 301 et 303	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	20/03/2019	22/04/2019	29/12/2019		
F_DP_085	Achat bancs réfrigérant TAG4, Achat et montage d'un banc de charge pour black start TAG4 (gestion de la faible charge)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/03/2019	08/05/2019	24/06/2019	30/12/2019		
F_DP_090	Achat d'une armoire chargeur 127v Normal/secours, d'une armoire chargeur 48v Normal/secours	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	28/02/2019	03/04/2019	13/05/2019	28/11/2019		
F_DP_091	Achat électropompe élévatrices coffret	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres	28/02/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/12/2019		

	d'alimentation et de commande,électropompe d'extraction, de moteurs pompes alimentaires, électropompes alimentaire, circulation et élévatrice pour C3			Ouvert						
F_DP_094	Installation des sondes de niveau electroniques sur les 2 Bacs de 5000 au Cap des Biches	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	28/02/2019	27/03/2019	28/04/2019	28/09/2019		
F_DP_097	Achat de 03 groupes electrogènes de puissance unitaire 1250 kVA, 02 groupes de 25kva Bandafassi, 02 groupes de 50kva Bandafassi, de pièces de rechanges de 0 à 3000h et d'un lot de pièces de sécurité	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/12/2019		
F_DP_099	Fourniture et installation cheminée échappement et baffles insonorisation de TAG2, Retrofit de disjoncteurs Type CEM à huile sur un tableau CEM CEMABLOC par des	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	20/03/2019	20/05/2019	29/11/2019		

	disjoncteurs SF6									
F_DP_104	Fourniture et installations de 18 extracteurs pour C3 et C4, de Palans circuit eau de mer C3/4 et mise en place d'un système de secours des circuits de lubrification des turbines 301/303 en cas de Black out	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	25/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/12/2019		
F_DP_108	achat d'une fourchette de 10 Tonnes pour C4	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	11/02/2019	20/03/2019	30/04/2019	29/11/2019		
F_DP_111	Fourniture de produits chimiques pour C3 et C4	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	03/04/2019	28/05/2019	29/12/2019		
F_DP_114	Remplacement des interphones de 301 et 303	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/12/2019		
F_DP_116	Accord Cadre Fourniture de Consommable et Maintenance Groupe Cummins	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/01/2019	08/05/2019	28/06/2019	29/11/2021		Reste 28 jours

F_DP_117	Accord Cadre Fourniture de Consommable et Maintenance Groupe MTU (Senemeca)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	22/05/2019	28/07/2019	29/11/2021		
F_DP_118	Accord Cadre pour la Fourniture de Consommable et Maintenance Groupe Pielstick (ManDiesel & Turbos)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/01/2019	29/05/2019	22/07/2019	29/11/2021		
F_DP_119	Accord Cadre Fourniture de Consommable et Maintenance Groupe Wartsila (Warstsila West Africa)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	15/01/2019	08/05/2019	26/07/2019	29/11/2021		Reste 28 jours
F_DP_120	Accord Cadre Fourniture de Consommable et Maintenance TurboCompresseur ABB	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	22/05/2019	29/07/2019	29/11/2021		Reste 27 jours
F_DP_121	Accord Cadre Fourniture de Consommable et Maintenance Séparateurs AlfaLaval	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/01/2019	29/05/2019	15/07/2019	29/11/2021		
F_DP_122	Retrofit Turbo Compresseurs Gr	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres	11/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	29/12/2019		

	806 & Gr807			Ouvert						
F_DP_125	Fourniture de Consommable et Pieces de Rechange pour Groupes Caterpillar	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	20/03/2019	13/05/2019	29/12/2019		
F_DP_126	Acquisition d'un système de préfiltration de gas oil pour les centrales régionales (LOT 1) et Acquisition de deux réservoirs conteneurisés de 30 m3 pour les centrales régionales (LOT 2)	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/12/2019		
F_DP_127	Achat de deux compresseurs 7 bars pour boutoute (Lot 1),de 02 radiateurs pour les groupes Perkins de Kolda (Lot 2) et Lot de pompes de transfert, de compteurs combustible (Lot 3)consommables et produits divers (C3) lot 4	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	08/02/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/01/2020		
S_DP_092	Contrôle réglementaire: Equipement sous pression, appareils de levage. engins	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/12/2019		

	de manutention, echelles, échaffaudages, cuves, réservoirs, extincteur, robinet d'incendie armée, matériels d'extinction et de secours										
S_DP_112	Services de nettoyage des algues à C3 et C4	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/02/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/12/2019			
S_DP_113	Accord cadre pour prestations de Maintenance des Turboalternateurs 301 et 303	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	26/06/2019	30/08/2019	29/11/2021			
S_DP_123	Accord Cadre pour la Maintenance Groupe Perkins	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	15/05/2019	08/07/2019	29/11/2021			
Direction Qualité Sécurité et Environnement											
C_DQSE_128	Recrutement d'un cabinet pour le renouvellement de la certification du SMQ de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition	01/10/2019	12/12/2019	15/04/2020	15/04/2020			

				ouverte						
C_DQSE_129	Recrutement d'un cabinet pour les audits de certification Qualité (site Dispatching National) et accompagnement à la mise en place d'actions correctives y découlant	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	15/01/2019	20/03/2019	28/05/2019	16/12/2019		Reste 28 jours
C_DQSE_130	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à la mise en place du PCA global	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	29/01/2020		Reste 27 jours
C_DQSE_131	Recrutement d'un cabinet pour l'organisation et la mise en conformité des dispositifs de surveillance et mesure	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	29/05/2019	08/07/2019	29/01/2020		Reste 27 jours
C_DQSE_132	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement dans la mise en œuvre de la démarche Qualité dans les agences commerciales	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	29/01/2019	03/04/2019	28/06/2019	31/08/2020		
C_DQSE_133	Mise en place d'un système de management de la sécurité selon l'OHSAS 18	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à	28/01/2019	10/04/2019	10/06/2019	29/12/2019		

	001			compétition ouverte						
C_DQSE_134	Mise en conformité ICPE de postes, des Postes de Hann, Pattes d'oies, du Poste de Malicounda, de Centrales et mise à disposition des autorisations d'exploiter	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	29/12/2019		
C_DQSE_141	Etude environnementale et sociale projet centrales flottantes barge, projet interconnexion centrales flottantes barge, des nouveaux projets Distribution et Transport 2019	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	12/06/2019	31/07/2019	29/01/2020		
C_DQSE_143	Vulgarisation des CHS et visites de prévention sécurité	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2019	27/03/2019	28/04/2019	29/12/2019		
C_DQSE_145	Selection d'un consultant pour la Mise en œuvre RSE senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	21/01/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/12/2019		

C_DQSE_147	Etudes des Travaux de monitoring environnemental et social (Acquisition de d'apareils de Monitoring)	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	21/01/2019	19/06/2019	29/07/2019	29/12/2019		
C_DQSE_149	Selection consultant pour Cadre de Gestion Environnementale et Sociale des projets de Distribution et de Transport (respect exigences code environnement,, Standards Banque Mondiale) missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	29/12/2019		Reste 27 jours
C_DQSE_150	Sélection Consultant pour suivi et Surveillance des projets de Transport et Distribution missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	29/05/2019	15/07/2019	29/01/2020		
C_DQSE_151	Suivi et surveillance environnemental des chantiers des lignes HTB/HTA	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	29/01/2020		
C_DQSE_152	Etude de démantèlement centrale Bel Air C1 et C2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation	21/01/2019	29/05/2019	15/07/2019	29/01/2020		

				d'intérêt						
C_DQSE_154	Etude d'impact environnemental et social du projet de réalisation des lignes HTB Mission 1 Cap des Biches Kounoune Mission 2 Hann - Patte d'Oie	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	28/06/2019	29/12/2019		Reste 27 jours
C_DQSE_155	Etude d'impact environnemental et social des projets I ,II, III, IV, V VI de réalisation des dorsales des zones 1 à 6 d'électrification rurale peu dense Missions1:Zone 1 Missions2:Zone 2 Missions3:Zone 3 Missions4:Zone 4 Missions5:Zone 5 Missions6:	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	29/02/2020		Reste 27 jours
C_DQSE_156	Selection d'un consultant pour la Formation en sécurité incendie (sites industriels, commerciaux et siège Vincens).	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/01/2020		Reste 27 jours

C_DQSE_158	Etude d'impact environnemental et social du projet d'extension de 09 postes de Senelec	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/01/2020		Reste 27 jours
C_DQSE_167	PAR du projet d'extension de réseaux et d'accès à l'électricité dans les zones péri urbaines et rurales	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/12/2019		Reste 27 jours
C_DQSE_168	Etude d'impact environnemental et social projets de Densification et renforcement réseau à DRCO, DRN, Densification et extension de réseau de distribution Concession électrification rurale« Matam Ranérou, Bakel, Rufisque – Thiès, Tivaouane, Diourbel, Mbacké et	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	31/05/2019	13/11/2019	29/01/2020	28/07/2020		
C_DQSE_169	Etude d'impact environnemental et social projets Densification et renforcement réseau à DRCE. à DRS. Densification	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	29/05/2019	28/06/2019	31/12/2019		Reste 27 jours

	et extension réseau de distribution Concession électrification rurale « Ziguinchor-Oussouye-Bignona-Sédhiou»,Foundiougne									
C_DQSE_172	Etude d'impact environnemental et social du projet de Densification et renforcement réseau à Dakar Ville (Dakar Nord – Dakar Centre)	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	28/03/2019	28/04/2019	31/12/2019		Reste 27 jours
C_DQSE_177	Etude d'impact environnemental et social du projet de création de la ligne 225 kV reliant la ville de Ndioum à la ville de Touba avec un poste 225/30kV à Linguère	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	31/12/2019		Reste 27 jours
C_DQSE_178	Selection d'un consultant pour actualisation des titres d'habilitation et formation des nouveaux agents en habilitations électriques.	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/01/2020		Reste 27 jours

C_DQSE_179	selection de consultant pour la Mise en œuvre des PARs de Kael et Kahone	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	21/01/2019	05/06/2019	31/07/2019	29/02/2020		
C_DQSE_180	selection de consultant pour la determination de l'empreinte ecologique et des projets sur le Mecanisme de developpement propre de Senelec missions 1 et 2	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Fonds Propres	Appel public à manifestation d'intérêt	14/01/2019	22/05/2019	08/07/2019	29/01/2020		Reste 27 jours
T_DQSE_140	Travaux d'aménagements et de sécurisation des emprises des lignes hautes tensions de Senelec libérées pour la Maitrise des servitudes(Construction murets, balisage de sécurité,aménagement jardins,parcours sportifs,terrains pétanque etc;;;)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/12/2019		
T_DQSE_157	Travaux d'exécution du PGES des projets AFD, DRCO et DRCE (réalisation actions pour limitation et atténuation impacts	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/01/2020		Reste 27 jours

	environnementaux et sociaux projets)									
T_DQSE_184	Amenagement et securisation des emprises des lignes HT	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	14/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	31/12/2019		Reste 27jours
T_DQSE_185	Realisation de mesures de reinstallation des personnes affectées par les lignes HTB Hann-Cap des biches dans les département de Dakar, Pikine et Rufisque (mise en œuvre de mesures de réinstallation préconisées par le Plan d'Action de Réinstallation (PAR)	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/01/2019	20/03/2019	13/05/2019	29/01/2020		
F_DQSE_146	Installation de paratonnerres nouveaux sites d'exploitation et CPR	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	27/03/2019	13/05/2019	29/12/2019		
F_DQSE_182	Achat de bennes de stockage d'ordures	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	21/01/2019	06/03/2019	30/04/2019	29/11/2019		

S_DQSE_137	Mise en conformité moyens de lutte contre l'incendie (Vérifications extincteurs)	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	29/01/2019	13/03/2019	28/04/2019	29/12/2019		
S_DQSE_138	Travaux de mise en conformité sécurité des ERP (sites industriels, commerciaux, administratifs) de la SENELEC (mise en place plans évacuation, consignes sécurité, dispositif d'alarme, équipements de secours, les facteurs d'ambiance, les issus de secours)	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	20/03/2019	22/05/2019	29/11/2019		
S_DQSE_139	Service de contrôle réglementaire et mise en conformité des équipements et appareils de la Distribution, et du transport (service contrôle appareils de levage, monte charge, appareils sous pressions)	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	28/03/2019	28/04/2019	29/12/2019		
S_DQSE_148	Selection d'un prestataire pour les services de Mise	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres	21/01/2019	13/03/2019	28/04/2019	29/12/2019		

	en conformité sécuritaire des ouvrages et des activités opérationnelles(Diagnostics sécurité des ouvrages, Corrections de défauts,Mise en place de dispositifs technique de sécurité)			Ouvert						
S_DQSE_183	Service de métrologie environnementale des sites d'exploitation	Services courants	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	29/11/2019		
S_DQSE_293	Révision et édition des documents spécifiques (carnets de prescription exploitation et activités sur les ouvrages de la production, recueil formation préparatoire à l'habilitation électrique etc.	Services courants	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	30/11/2019		
Direction Transport										
T_DT_066	Construction de parking pour la logistique de maintenance de DT (camions de lavage, nacelle. vannes. véhicules	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition	02/01/2019	13/02/2019	01/04/2019	11/12/2019		Reste 15jours

	de diagnostic etc.)			ouverte						
T_DT_079	Mise en place à Mbao d'une plate forme (dallée) pour le stockage des transformateurs de puissance	Travaux	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	04/02/2019	06/03/2019	11/05/2019	11/12/2019		
T_DT_081	Réhabilitation des régulateurs de tous les transformateurs des st/stations et Postes sources	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	07/01/2019	13/03/2019	06/05/2019	11/12/2019		Reste 20 jours
T_DT_098	Remplacement du pylône de 100 m de Thiès	Travaux	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	13/03/2019	13/05/2019	11/12/2019		
F_DT_075	Remplacement cellule HLM-PO et suppression des TP des compartiments de câbles, cellules GHA des départs H05 et H04 de Diass	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	31/05/2019	11/01/2020		
F_DT_084	Acquisition de bancs de condensateurs pour les postes sources	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	17/04/2019	11/06/2019	11/01/2020		
F_DT_086	Acquisition de 2 postes 36 kV 1250 A sur plateforme	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	17/04/2019	20/05/2019	11/01/2020		

	tractables									
F_DT_089	Mise en place de cellules écoles pour la formation du personnel	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	03/01/2019	06/03/2019	22/04/2019	11/01/2020		Reste 16 jours
F_DT_105	Acquisition d'accessoires pour activités de Maintenance TelecomC, onnecteurs BNC mâles femelles pour câble RG213 ,Antennes 1/4 d'onde plus Cable RG et connecteurs ,Cable d'alimentation 12V pour radio vehicule ,Chargeurs alimentation 12V radio,batterie	Fournitures	- Fonds Propres	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	14/01/2019	13/02/2019	11/03/2019	11/08/2019		Reste 27 jours
F_DT_106	Réhabilitation du SCCN des postes de Bel air, MBAO et 30kV de la centrale de Boutoute	Fournitures	- Fonds Propres	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	10/04/2019	11/06/2019	11/12/2019		
Projet Smartgrid de l'AFD										
C_SMART GRID_080	Formation technique : conception, exploitation et intégration des centrales de type EnR; exploitation réseaux (visites	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	04/01/2019	29/05/2019	15/07/2019	31/12/2019		Reste 17 jours

	d'études);étude de réseau. Formation du top management.									
C_ SMART GRID_295	Selection d'un consultant pour la Mise en œuvre des recommandations du cadre environnemental et social du projet	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	11/02/2019	26/06/2019	28/09/2019	30/09/2021		
C_ SMART GRID_298	Assistance à maitrise d'ouvrage et renforcement de capacité du personnel de conduite et d'exploitation du réseau de distribution	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	28/04/2019	28/05/2019	31/08/2021		
C_ SMART GRID_307	Formation e-learning orientée métiers en relation avec le Dispatching avec comme thèmes: systèmes de gestion de l'énergie et télécommunications	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	28/02/2019	08/05/2019	28/07/2019	30/10/2019		
C_ SMART GRID_309	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du Plan Directeur Réseaux intelligents et stratégie	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	11/02/2019	17/07/2019	28/09/2019	30/05/2020		

C_ SMART GRID_310	Sélection d'un assistant technique à la maîtrise d'ouvrage du projet Smartgrid	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	10/07/2019	28/09/2019	30/11/2023		
C_ SMART GRID_311	Sélection d'un auditeur externe du projet Smargrid	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	30/01/2019	05/06/2019	28/08/2019	31/01/2023		
C_ SMART GRID_312	Sélection d'un consultant en communication du projet Smargrid	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	12/06/2019	28/08/2019	31/01/2023		
C_ SMART GRID_315	Elaboration du manuel opérateur	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	10/07/2019	23/09/2019	31/01/2020		
C_ SMART GRID_316	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une plateforme dédiée à la supervision des EnRs	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	11/02/2019	05/06/2019	28/08/2019	30/12/2020		
C_ SMART GRID_317	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un système WAMS	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	12/06/2019	28/08/2019	29/10/2020		
C_ SMART GRID_318	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation	28/02/2019	10/07/2019	30/09/2019	30/11/2020		

	place d'une plateforme SIG			d'intérêt						
C_ SMART GRID_319	Assistance pour la préparation de l'AO pour la réalisation du système de gestion des actifs	Prestations Intellectuelles/Consultants	- Agence Française de Développement	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	19/06/2019	28/08/2019	28/09/2020		
T_ SMART GRID_294	EPC Centrale EnR Gorée	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2019	12/06/2019	28/08/2019	30/05/2020		
T_ SMART GRID_296	Réalisation des dorsales MT	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	30/09/2020		
T_ SMART GRID_299	Addition d'une deuxième ligne entre Cap de Biches et Kounoune	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert avec pré qualification	01/03/2019	29/05/2019	15/07/2019	30/11/2020		
T_ SMART GRID_300	Addition d'un nouveau câble souterrain entre Hanne et Patte d'Oie	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert avec pré qualification	30/01/2019	08/05/2019	28/07/2019	30/11/2020		
T_ SMART GRID_301	Addition d'un troisième transfo 80 MVA 90/30 kV au poste de Tobène	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	29/05/2019	28/07/2019	30/11/2020		
T_ SMART GRID_302	Addition d'un troisième transfo 80 MVA 225/30 kV	Travaux	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	08/05/2019	28/07/2019	30/11/2020		

	au poste de Malicounda									
F_ SMART GRID_078	Ajustement du Grid Code pour l'intégration des centrales de production incluant les renouvelables	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	01/03/2019	03/07/2019	28/08/2019	28/04/2020		
F_ SMART GRID_297	Extension du système avancé de gestion du réseau de distribution (iDMS)	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	28/02/2019	15/05/2019	29/07/2019	31/08/2021		
F_ SMART GRID_303	Acquisition et mise en place d'un système WAMS	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	28/04/2019	28/06/2019	29/09/2020		
F_ SMART GRID_304	Mise à jour du SCADA/EMS avec GE	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	18/03/2019	22/05/2019	28/07/2019	30/11/2020		
F_ SMART GRID_305	Fourniture et installation de RTU pour la remontée d'informations vers le Dispatching national	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	11/03/2019	19/06/2019	28/08/2019	30/11/2020		
F_ SMART GRID_306	Fourniture et travaux d'installation de stations météo dans les postes HTB et remontée des informations vers l'outil de prévision du Dispatching	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	28/03/2019	28/05/2019	28/07/2019	30/11/2020		

F_ SMART GRID_308	Acquisition de licence logiciel pour étude de l'intégration des EnR sur les réseaux électriques	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	30/04/2019	28/06/2019	30/11/2019		
F_ SMART GRID_313	Mise en place d'un SIG	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	11/02/2019	08/05/2019	29/07/2019	31/08/2020		
F_ SMART GRID_314	Elaboration du système de gestion des actifs	Fournitures	- Agence Française de Développement	Appel d'Offres Ouvert	18/02/2019	24/04/2019	24/06/2019	30/06/2020		
Service PASE (Projet de soutien au secteur de l'électricité).										
C_PASE_095	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	12/06/2019	12/08/2019	29/02/2020		
C_PASE_248	Recrutement de Bureaux de Contrôle et le Suivi des Travaux, de Remise en Etat et de Modernisation des Réseaux de Distribution et de Transport de Senelec, dans le cadre du PASE 2 (09 à 18 mois): Lot1: Zone de Dakar et Environs- Lot2 Zone Sud (Ziguinchor)	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	01/02/2019	19/06/2019	31/07/2019	29/03/2020		

C_PASE_249	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	26/06/2019	12/08/2019	29/02/2020		
C_PASE_250	Sélection consultant individuel pour la Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	22/05/2019	01/07/2019	28/07/2020		
C_PASE_251	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	22/05/2019	28/06/2019	29/03/2020		
C_PASE_252	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3 : Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	04/02/2019	15/05/2019	28/06/2019	29/02/2020		

C_PASE_253	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	01/02/2019	05/06/2019	31/07/2019	29/04/2020		
C_PASE_254	Actualisation du Schéma Directeur de la Distribution	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	26/06/2019	12/08/2019	29/03/2020		
C_PASE_255	Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	19/06/2019	19/08/2019	30/11/2021		
C_PASE_256	Etude pour le Déploiement du Système d'Information Energétique (SIG) au Sénégal	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	18/02/2019	26/06/2019	12/08/2019	31/03/2020		
C_PASE_257	Recrutement d'un Consultant Individuel Sénior Permanent en Energie Renouvelable pour 1an(renouvelable)	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	28/01/2019	03/04/2019	28/05/2019	30/01/2020		

C_PASE_258	Recrutement d'un Expert en Réinstallation pour le Tronçon : Poste Mbao – Cap des Biches : 05 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	28/01/2019	17/04/2019	31/05/2019	30/01/2020		
C_PASE_259	Recrutement d'un Expert en Communication et Accompagnement Sociale pour le Tronçon Poste Mbao – Cap des Biches: 05 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	21/01/2019	27/03/2019	28/04/2019	31/10/2019		
C_PASE_260	Recrutement d'un Expert en Analyse Environnementale Initiale du Projet de Sécurisation Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 - T31 - Rufisque Nord et Km 22 : 02 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	30/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	30/11/2019		
C_PASE_261	Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR : Cabinet : Tronçon Hann – Cap des	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	29/05/2019	01/07/2019	29/02/2020		

	Biches : 07 mois									
C_PASE_262	Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Kédougou : 02 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	11/02/2019	24/04/2019	10/06/2019	30/12/2019		
C_PASE_263	Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation dans le Sud (Kolda et Ziguinchor): 02 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2019	03/04/2019	10/06/2019	30/01/2020		
C_PASE_273	Recrutement d'un CI pour Elaboration PGES du Lot 3 – P1A : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions – 02 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	31/01/2019	20/03/2019	28/05/2019	28/08/2019		
C_PASE_274	Recrutement d'un Consultant pour Assistance à la Contractualisation d'un Projet de Fourniture de Gaz et un Contrat d'Achat d'Energie pour l'installation	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	30/01/2019	29/05/2019	15/07/2019	29/04/2020		

	d'un FSRWP – 07 mois									
C_PASE_275	Recrutement d'un Consultant Individuel pour un Accompagnement sur le Gas To Power – 02 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	30/01/2019	10/04/2019	28/05/2019	30/01/2020		
C_PASE_276	Recrutement d'un Consultant pour « une Etude pour Mettre Fin au Monopole de Senelec – 03 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	28/02/2019	03/07/2019	28/08/2019	28/04/2020		
C_PASE_277	Recrutement d'une Structure pour l'Ouverture du Capital de Senelec pour Appel Public à l'Epargne – 06 mois	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	31/07/2019	23/09/2019	29/04/2020		
C_PASE_278	Promotion du Genre dans l'Environnement du Projet	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE))	Appel public à manifestation d'intérêt	31/01/2019	29/05/2019	31/07/2019	29/04/2020		
C_PASE_279	Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet de Création de Postes et de Secteurs.	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de	Demande de Renseignement et de Prix	04/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	30/12/2019		

	Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions		l'électricité(PASE)	restreinte						
C_PASE_280	Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Dakar	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	03/07/2019	30/09/2019	29/06/2020		
C_PASE_281	Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kédougou	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	04/02/2019	26/06/2019	28/08/2019	29/06/2020		
C_PASE_282	Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR du Sud Kolda - Ziguinchor	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel public à manifestation d'intérêt	30/01/2019	03/07/2019	09/09/2019	30/09/2020		
C_PASE_283	Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation de l'étude d'impact socioéconomique des Réalisations du PASE	Prestations Intellectuelles/Consultants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	28/02/2019	17/04/2019	28/05/2019	30/12/2019		
C_PASE_292	Recrutement de 02 Consultant Individuels	Prestations	- BM IDA/Pré sélect(Projet de	Demande de Renseignement	31/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	28/02/2020		

	Permanant en PM sur 03 mois Renouvelables et opérationnels à partir de Janvier 2019	Intellectuelles/Consultants	soutien au secteur de l'électricité(PASE)	et de Prix restreinte						
T_PASE_264	P3-Poste HTB ligne et Poste HTA / Protection, Télécom et Téléconduite Lot 1: création du poste injecteur de Guédiawaye Lot 2: Sécurisation de l'alimentation électrique des clients postes aéroport et Université en procédant au renouvellement des cellules 3	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	15/05/2019	15/07/2019	29/02/2020		
T_PASE_265	P1B - Ligne et Poste HTA et câble fluvial (protection télécom et téléconduite) Lot1: Développement des ventes et amélioration AQS Mbour Lot2:Kédougou Raccordement au Réseau Interconnecté lot3:remplacement câble Fluvial de Sédhiou	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	22/05/2019	01/07/2019	29/03/2020		
T_PASE_266	P2B Ligne et Poste HTA : Programme UE -	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de	Appel d'Offres	31/01/2019	10/04/2019	10/06/2019	29/03/2020		

	Composante 1 Lot1: ProgrammeUE Dorsales PNUER Kolda Médina Yoro Foulah PATA Ndorma lot2: Dorsales PNUER Djené Sakar Dian Malari Djérédji Bémet Bidjini		soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Ouvert						
T_PASE_267	P2A Ligne et Poste HTA Lot1:Extension et densification Réseaux Dabo Vélingara Lot2: Raccordement Diaobé Kounkané Pakour Médina Gounass à partir de Bokonto Lot3: Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23km Sindian à partir de Baila sur 47	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	24/04/2019	31/05/2019	29/02/2020		
T_PASE_268	P1A Ligne et Poste HTA : Lot 1:Extension et Densification de réseau- Lot 2 : Passage 6,6 à 30kv des 2 feeders restant à Bel air(Arsenal et port Sud) - Lot 3 : Dakar:création de postes et de secteurs, extension et renforcement	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	25/04/2019	31/05/2019	29/02/2020		

	des réseaux BT Dakar et Rég									
T_PASE_269	P1B Bis - Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22 : 01 Seul Lot	Travaux	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	17/04/2019	28/05/2019	29/03/2020		
F_PASE_246	Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure de 37 500 Ménage à Faibles Revenus (MFR): 02 Lots Indépendants: - Lot 1 : Fourniture de Câble et Supports - Lot 2 : Fourniture Coffrets et Appareillages	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	21/01/2019	17/04/2019	28/05/2019	29/05/2020		
F_PASE_247	Fourniture de Petits Matériels, Pose, Installations Intérieures et Branchement de 37500 Ménages à Faible Revenus (MFR): 09 Lots Indépendants : DC1 & DC2 (01). DRCO (02). DRCE (02).	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	08/05/2019	15/07/2019	30/01/2020		

	DRN (02), DRS (02).									
F_PASE_270	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	31/01/2019	27/03/2019	13/05/2019	30/12/2019		
F_PASE_271	D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés et D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	24/04/2019	03/06/2019	29/02/2020		
F_PASE_272	P4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National -3ième Phase Marchés à 02 Lots 100% BM - Lot 1 : AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBRIBUTION NATIONAL 3ième Phase AU NIVEAU DES REGIONS – Lot 2 : INTEGRATION DES APPAREILS TELECOM	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	01/02/2019	08/05/2019	08/07/2019	29/04/2020		

F_PASE_284	Acquisition de Matériel et Mobilier de Bureau Complémentaire UEP PASE (fauteuil Orthopédique + 02 fauteuils visiteurs + frigo bar + Scanner à Plat HP 7500) - UEP	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix simple	31/01/2019	20/03/2019	30/04/2019	30/08/2019		
F_PASE_285	Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur : HP Color Laserjet Entreprise Flow MFP M880Z+ ou équivalent pour 2019 - UEP	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	31/01/2019	06/03/2019	06/05/2019	30/09/2019		
F_PASE_286	Acquisition de 02 véhicules 4X4 pour les missions de l'UEP	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Appel d'Offres Ouvert	04/02/2019	24/04/2019	28/06/2019	30/12/2019		
F_PASE_287	Acquisition et Installation d'un Système de Télésurveillance pour un Immeuble de 4 Etages - UEP	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	31/01/2019	27/03/2019	30/04/2019	28/01/2020		
F_PASE_288	Acquisition et Installation d'un Système de vidéo conférence. installé dans la	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur	Appel d'Offres Ouvert	31/01/2019	27/03/2019	27/05/2019	29/02/2020		

	salle de réunion avec écran de 75 pouces - UEP		de l'électricité(PASE)							
F_PASE_289	Acquisition et Installation d'un Système d'Accès Numérique avec Logiciel et Poste de Traitement pour UEP	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	28/02/2019	10/04/2019	28/05/2019	30/12/2019		
F_PASE_290	Acquisition – Installation et Initiation d'un logiciel de MS Project et formation pour le suivi de tous les projets du PASE	Fournitures	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix simple	31/01/2019	27/02/2019	28/03/2019	28/08/2019		
S_PASE_291	Recrutement d'une Structure de Gardiennage : Gardiennage à Réformer avec une Structure Qualifiante dans le Domaine	Services courants	- BM IDA/Pré sélect(Projet de soutien au secteur de l'électricité(PASE)	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	04/02/2019	17/04/2019	31/05/2019	30/12/2020		

Copyright © 2018 Portail des marchés publics du Sénégal

Propriété de la [République du Sénégal](#)