

- Menu principal
- Référentiel
- Plans de passation
- Marchés
- Législation
- Modèles et formulaires

34919343 Visiteurs

SENELEC


Bonjour, Fatou Kiné Thiaré
KEBE


[Gestion des plans de passations](#) >Détail du plan de passation

Informations générales




Plan de passation des marchés N° P_SENELEC_2026_2 pour la gestion 2026

Commentaires : **Bonjour, Nous accusons bonne réception de vos observations et vous en remercions . Nous vous soumettons le PPM avec le fichier de réponses faisant suite à vos observations. Cordialement**

Fichier lettre de transmission : 

Editer la version électronique du PPM : 

Légende sur les réalisations :

 nouvelle  modifiée  supprimée

Toutes (312)

publiée (4)

à venir (67)

avec un léger retard (24)

très en retard (55)

Réalisations prévues

| Réf. | Réalisations envisagées | Type de marché | Source(s) de financement | Mode de | Date prévue | Montant | Publicité |
|------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|---------|-----------|
|------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|---------|-----------|

| | | | | passation | lancement | attribution | démarrage | achèvement | | |
|--|--|---|-----------------|--|------------|-------------|------------|------------|--|--------------------|
| BEST | | | | | | | | | | |
| C_BEST_228 | Recrutement d'une Agence de Communication pour Elaborer & Mettre en œuvre un Plan Stratégique de Communication & de Visibilité du Projet BEST par ED (Consultant en charge de la COM. du PADAES) – 12 mois | Prestations Intellectuelles/Consultants | - IDA-BM-BEST | Appel public à manifestation d'intérêt | 30/05/2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 14/12/2026 | | |
| Cellule de Suivi du Plan de Développement Stratégique | | | | | | | | | | |
| C_CSPDS_166 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation complète du Plan de Développement Stratégique 2021-2025 (Plan Dolli Sénégal) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 01/04/2026 | 01/07/2026 | | Retard 39 jours |
| C_CSPDS_167 | Sélection d'un consultant pour la réalisation du Plan Stratégique de Senelec 2026-2030 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | 06/10/2026 | | Retard 71 jours |
| C_CSPDS_168 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des Termes de Référence (TDR) de l'étude sur la transformation digitale du processus commercial et l'adaptation du modèle d'agence | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/01/2026 | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 04/06/2026 | | Retard 71 jours |
| C_CSPDS_170 | Recrutement d'un cabinet spécialisé pour l'étude sur la transformation digitale du processus commercial de Senelec et l'adaptation du modèle d'agence | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 02/03/2026 | 15/09/2026 | 01/11/2026 | 05/05/2027 | | Retard 11 jours |
| S_CSPDS_217 | Mise en place d'une solution digitale de suivi-évaluation des projets et programmes de Senelec | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | Reste 19 jours |
| Cellule SMARTGRID | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------------|
| C_SMARTGRID_001 | Recrutement d'une structure facilitatrice pour la mise en œuvre du plan de reboisement compensatoire 3 projets Dorsales | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 20/03/2026 | 07/04/2026 | 27/07/2026 | 21/12/2026 | | Reste 7 jours |
| C_SMARTGRID_002 | Recrutement d'une structure facilitatrice pour l'audit de la mise en œuvre des 3 PAR projets Dorsales | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 20/03/2026 | 07/04/2026 | 27/07/2026 | 21/12/2026 | | Reste 7 jours |
| C_SMARTGRID_003 | Sélection d'un consultant pour l'accompagnement à la mise en place d'un bus d'entreprise | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Appel public à manifestation d'intérêt | 19/06/2026 | 20/08/2026 | 30/09/2026 | 21/09/2027 | | |
| C_SMARTGRID_004 | Avenant au contrat S2694/22 (Entente directe) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 22/06/2026 | 20/10/2026 | | |
| C_SMARTGRID_012 | Avenant au marché DP 27-2021 relatif au recrutement d'un cabinet d'architecture pour les études, la supervision et la réception des travaux « IDMS » | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 31/07/2026 | | Retard 71 jours |
| C_SMARTGRID_013 | Avenant au marché C2696/23 relatif au recrutement d'une structure facilitatrice pour l'établissement d'un état des lieux sur les raccordements intérieurs des ménages des 3 projets dorsales | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| C_SMARTGRID_014 | Avenant au marché C0660/24 relatif au Recrutement d'un cabinet e&s pour le suivi de la mise en œuvre des trois (03) PGES et de la mise en œuvre des trois (03) PMPP des projets de dorsales du programme SmartGrid | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| C_SMARTGRID_015 | Avenant au marché C02634/23 relatif au Recrutement d'un consultant pour le suivi de la mise en œuvre des PGES des huit (08) projets du PSG | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 30/06/2027 | | Retard 71 jours |
| C_SMARTGRID_016 | Avenant au marché DP 30/2022 relatif au Recrutement d'une agence de communication pour la mise en | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 30/06/2027 | | Retard 71 jours |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | œuvre du plan de communication (mise en place d'une stratégie de communication, accompagnement médiatique et production de supports pour le programme | | | | | | | | | |
| T_SMARTGRID_005 | Installation d'une unité de stockage par batteries à DIASS | Travaux | - Agence Française de Développement | Appel d'Offres Ouvert | 20/02/2026 | 30/04/2026 | 01/07/2026 | 31/12/2026 | | Retard 21 jours |
| T_SMARTGRID_006 | Addition Second Cable souterrain 90kV entre les postes de CDB-SOCOCIM | Travaux | - Agence Française de Développement | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 11/02/2026 | 01/04/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| T_SMARTGRID_007 | Avenant au contrat T0312 (AOI 56/2021) | Travaux | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/01/2026 | 02/02/2026 | 01/03/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| T_SMARTGRID_008 | Automatisation réseau de Distribution national 3 ème phase (P4Bis : 2 lots) | Travaux | - BEI(PASE 2) | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| T_SMARTGRID_009 | Avenant au marché N° T2257/24 relatif aux Travaux de réalisation de dorsales moyenne tension- Lot 1 (Kaffrine) | Travaux | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 31/12/2026 | | |
| T_SMARTGRID_010 | Avenant au marché N° T2258/24 relatif aux Travaux de réalisation de dorsales moyenne tension- Lot 2 (Tambacounda) | Travaux | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 31/12/2026 | | |
| T_SMARTGRID_011 | Avenant au contrat T0050/24 (AOI 03/2023) | Travaux | - Agence Française de Développement | Avenant | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 31/12/2026 | | |
| Département Qualité Sécurité et Environnement | | | | | | | | | | |
| C_DQSE_194 | Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de management intégré QSE | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 15/01/2026 | 25/03/2026 | 28/04/2026 | 28/07/2026 | | Retard 57 jours |
| C_DQSE_195 | Diagnostic du laboratoire Mesurage et Essai en vue de l'accréditation selon la norme ISO17025 : 2017 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/05/2026 | 20/05/2026 | 16/06/2026 | 16/10/2026 | | |
| C_DQSE_196 | Enquête de Satisfaction et Enquête Mystère sur la clientèle Clientèle générale & d'Affaires | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à | 15/01/2026 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | 16/10/2027 | | Retard 57 jours |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|-----------------|
| | | | | compétition ouverte | | | | | | |
| C_DQSE_197 | Recrutement de cabinets de consultants, ONG ou d'Associations la réalisation de prestations d'information et de sensibilisation sur les IST et VIH/SIDA dans le cadre des projets de transport électrique financés par la BOAD | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/01/2026 | 30/01/2026 | 26/02/2026 | 30/07/2027 | | Retard 71 jours |
| C_DQSE_198 | Sélection de cabinet pour le suivi du PGES du projet de construction et d'exploitation d'une centrale 250 MW en cycle combiné, à Cap des Biches, Rufisque | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 30/01/2026 | 27/03/2026 | 29/05/2026 | 31/05/2027 | | Retard 42 jours |
| C_DQSE_199 | Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit sécurité du Karpowership | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/01/2026 | 01/02/2026 | 02/03/2026 | 03/06/2026 | | Retard 71 jours |
| C_DQSE_200 | Sélection d'un prestataire pour l'élaboration du référentiel sécurité de tous les sites | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 23/01/2026 | 25/02/2026 | 24/04/2026 | 25/08/2026 | | Retard 49 jours |
| C_DQSE_208 | Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un plan global de continuité d'activité selon la norme 22301 V.2019 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 13/09/2026 | 29/01/2027 | 01/04/2027 | 03/12/2027 | | |
| C_DQSE_272 | Avenant à l'EIES du projet de réalisation des centrales solaires des îles du Saloum | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Avenant | 04/04/2026 | 06/05/2026 | 18/05/2026 | 04/08/2026 | | Reste 22 jours |
| C_DQSE_273 | Suivi HSE des centrales solaires de Touba Toul et de Linguère, kougheul | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 01/05/2026 | 03/08/2026 | | Reste 19 jours |
| C_DQSE_275 | Analyse environnementale du projet de sécurisation des ouvrages électriques de Sen eau dans les localités de de | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/06/2026 | 17/06/2026 | 01/07/2026 | 01/09/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | TASSETE/POUT/KELLE/TOUBAB DIALAO/KISSANE | | | | | | | | | |
| C_DQSE_279 | Suivi HSE du projet d'extension, de densification et de renforcement du réseau de distribution de Senelec dans les zones touristiques de Mbour et Fatick | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 04/05/2026 | 04/08/2026 | | Reste 19 jours |
| C_DQSE_281 | Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un référentiel de calcul des barèmes (cadre national et standards des bailleurs) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 01/05/2026 | 04/08/2026 | | Reste 19 jours |
| C_DQSE_282 | Actualisation des évaluations environnementales du projet PAMACEL II (2lots) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/06/2026 | 05/08/2026 | 07/09/2026 | 31/12/2026 | | |
| C_DQSE_284 | Analyse environnementale et sociale du projet de création du poste source 225/30 kV de Patte d'Oie ainsi que les équipements associés (transformateurs, inductances, installations HTB/HTA et ouvrages annexes), | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 20/07/2026 | 20/10/2026 | | |
| C_DQSE_285 | Suivi HSE des travaux du projet PAMACEL lot 2 réseaux MT/BT | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 04/05/2026 | 20/05/2026 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | | |
| T_DQSE_201 | Travaux de mise en conformité des systèmes de protection des sites d'exploitation face aux risques foudres (marché de clientèle) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2029 | | Retard 71 jours |
| T_DQSE_202 | Aménagement paysager du couloir de la ligne souterraine Hann-Patte d'Oie | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 14/01/2026 | 20/03/2026 | 22/05/2026 | 24/08/2026 | | Retard 58 jours |
| T_DQSE_276 | Projet pilote de graffiti de postes HTA BT du service de distribution Pikine Guédiawaye | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 04/05/2026 | 04/08/2026 | | Reste 26 jours |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DQSE_207 | Acquisition de matériels et accessoires de drones | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 23/01/2026 | 25/02/2026 | 27/04/2026 | 25/08/2026 | | Retard 49 jours |
| F_DQSE_274 | Acquisition d'un outil digital du calcul du bilan carbone | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/05/2026 | 20/05/2026 | 08/06/2026 | 07/09/2026 | | |
| F_DQSE_277 | Marché clientèle pour l'acquisition de boules d'extinction automatiques dans les postes HTB HTA BT | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/04/2026 | 20/05/2026 | 22/06/2026 | 22/06/2029 | | Reste 19 jours |
| F_DQSE_280 | Acquisition des équipements pour le monitoring environnemental des sites d'exploitation | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 20/05/2026 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | | Reste 19 jours |
| S_DQSE_203 | Service de maintenance préventive, curative et fourniture des moyens de lutte contre l'incendie dans les sites SENELEC (marché de clientèle) RELANCE S_DQSE_260 | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 04/02/2026 | 04/03/2026 | 04/03/2029 | | Retard 71 jours |
| S_DQSE_204 | Sélection d'un prestataire pour le diagnostic, l'élaboration des CCTP et installation des systèmes de détection incendie adressable dans les sites de SENELEC (ERP et IGH marché de clientèle) | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 14/01/2026 | 16/02/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2029 | | Retard 58 jours |
| S_DQSE_205 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de projets graffiti et d'aménagement paysager avec le fleurissement de l'environnement immédiat des postes HTA | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 14/01/2026 | 20/03/2026 | 22/05/2026 | 24/08/2026 | | Retard 58 jours |
| S_DQSE_206 | Sélection d'un cabinet pour les services de vérification réglementaire des équipements de mesures des différentes centrales de la production à Dakar et régions | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 19/01/2026 | 23/03/2026 | 25/05/2026 | 25/05/2029 | | Retard 53 jours |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | (Marché de clientèle) | | | | | | | | | |
| S_DQSE_278 | Sélection d'un prestataire pour la maintenance périodique des équipements de lutte contre l'incendie des sites de production | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/12/2026 | | |
| S_DQSE_310 | Renouvellement du Marché N° S0497/23 « Sélection d'un prestataire pour la maintenance préventive, corrective et fournitures des moyens de luttés fixes et mobiles contre l'incendie dans tous les sites Senelec des délégations régionales (DRCO-DRN-DRCE-DRS | Services courants | - Fonds Propres | Avenant | 01/05/2026 | 19/05/2026 | 01/06/2026 | 01/10/2026 | | |
| Département Projets Distribution (DPD) | | | | | | | | | | |
| T_DPD_191 | AOI 15/2020 P2B - Programme UE - Composante 1 - CREATION DE DORSALES 30kV DANS LA ZONE DE KOLDA ET ENVIRONS (PNUER) ET ELECTRIFICATION RURALE DE 115 LOCALITES | Travaux | - Fonds Exterieurs | Appel d'Offres Ouvert | 18/02/2026 | 27/04/2026 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | | Retard 23 jours |
| T_DPD_190 | Travaux d'Électrification électrique par le biais du fonds de préférence | Travaux | - Fonds de Préférence | Appel d'Offres Ouvert | 07/04/2026 | 14/05/2026 | 04/08/2026 | 06/07/2027 | | Reste 25 jours |
| Département Projets Transport (DPT) | | | | | | | | | | |
| T_DPT_192 | Réhabilitation du Poste HTB 225 kV de Sendou | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 01/10/2026 | 01/12/2026 | 31/03/2028 | | |
| Direction CFPP | | | | | | | | | | |
| T_CFPP_188 | Travaux de mise en place d'un Laboratoire d'Analyse des Consommations (LAC) au CFPP de Senelec | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 22/06/2026 | 03/08/2026 | 18/11/2026 | | Reste 19 jours |
| T_CFPP_187 | Construction d'un (poste + ligne) HTB école | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 06/04/2026 | 21/06/2026 | 03/08/2026 | 28/11/2026 | | Reste 24 jours |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_CFPP_176 | Mise en place d'un dispositif de prévention - sécurité au niveau du CFPP | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 10/06/2026 | 04/09/2026 | 30/12/2026 | | Reste 19 jours |
| F_CFPP_177 | Acquisition d'équipements (appareils de mesure, équipements pour acquisition de système CCN, équipements pour laboratoires d'automatisme)pour les laboratoires de formation du CFPP - marché alloti | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 14/08/2026 | 08/10/2026 | 18/12/2026 | | |
| F_CFPP_179 | Mise en place d'un Laboratoire d'Automatismes Industriels multi constructeurs au CFPP de Cap des biches | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 20/07/2026 | 02/09/2026 | 18/12/2026 | | |
| F_CFPP_186 | Mise en place de dispositifs pédagogiques pour les formations certifiantes et diplômantes | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/03/2026 | 14/05/2026 | 02/06/2026 | 18/12/2026 | | Retard 10 jours |
| Direction Communication et Marketing | | | | | | | | | | |
| C_Direction Communication et Mar 209 | Sélection d'un consultant pour la mise en place d'un système de Télédiffusion | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 01/05/2026 | 03/08/2026 | | Retard 39 jours |
| Direction de l'Administration, du Patrimoine et des Approvisionnements | | | | | | | | | | |
| T_DAPA_218 | Travaux de réhabilitation et d'aménagement des sites de SENELEC | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/07/2028 | | Reste 19 jours |
| F_DAPA_215 | Achats d'imprimés de bureau (Marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/07/2028 | | |
| F_DAPA_220 | Acquisition de mobilier et de matériel de bureaux (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 27/05/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2028 | | Reste 19 jours |
| F_DAPA_221 | Avenant N°1 au marché N° F2925/24 relatif à la Fourniture de climatiseurs à gaz écologique - OFFICE CHOICE | Fournitures | - Fonds Propres | Avenant | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|
| F_DAPA_222 | Acquisition de matériels roulant pour l'exploitation | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | |
| F_DAPA_223 | Acquisition de matériels de réseau électrique (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2028 | | |
| F_DAPA_224 | Acquisition de matériels d'outillage (Pince ampèremétrique, clé dynamométrique , caisse à outils etc...) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 05/10/2026 | 05/01/2027 | | |
| F_DAPA_265 | Avenant de Renouvellement N° 01 au marché N° F1134/24 relatif à l'Acquisition d'outillage électromécanique (caisse à outil, clé dynamométrique, MALT etc.) pour la Production et le réseau - lots 1 & 2 | Fournitures | - Fonds Propres | Avenant | 01/05/2026 | 13/05/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | | |
| F_DAPA_240 | AVENANT DE RENOUELEMENT N° 2 au Marché N° F0453/24 relatif l'achat d'imprimés et fournitures de bureau | Fournitures | - Fonds Propres | Avenant | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | | |
| S_DAPA_219 | Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des véhicules de SENELEC | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2028 | | |
| S_DAPA_225 | Contrat de maintenance des installations de sécurité physique des sites de Senelec et d'exploitation de la salle de supervision | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/05/2026 | 20/05/2026 | 15/06/2026 | 15/09/2026 | | |
| S_DAPA_226 | Mise en place d'un système de gestion de temps de présence par extension du système de sécurité physique existant | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 04/05/2026 | 20/05/2026 | 15/06/2026 | 15/09/2026 | | |
| S_DAPA_227 | Sélection d'un prestataire pour le nettoyage industriel de la centrale C4 de Cap des Biches (Marché de clientèle) | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2028 | | |
| Direction de la Distribution | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| T_DD_301 | Accord Cadre pour Travaux de passage de câbles avec réfections de voiries et fonçage | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 07/07/2026 | 06/07/2029 | | Reste 19 jours |
| T_DD_302 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Réseaux HTA et BT à Dakar | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 01/07/2026 | 29/01/2027 | 29/01/2030 | | Reste 19 jours |
| T_DD_303 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Réseaux HTA et BT à DRCO (Délégation Régionale Centre Ouest) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 29/01/2027 | 29/01/2030 | | |
| T_DD_304 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Réseaux HTA et BT à DRCE (Délégation Régionale Centre Est) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 02/09/2026 | 29/01/2027 | 29/03/2030 | | |
| T_DD_305 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Réseaux HTA et BT à DRS (Délégation Régionale Sud) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/09/2026 | 07/10/2026 | 29/01/2027 | 29/03/2030 | | |
| T_DD_306 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Réseaux HTA et BT à DRN (Délégation Régionale Nord) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/10/2026 | 02/12/2026 | 29/01/2027 | 29/01/2030 | | |
| T_DD_307 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Téléconduite du réseau de distribution | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 05/08/2026 | 29/01/2027 | 29/01/2030 | | |
| T_DD_308 | Accord Cadre Ouvert pour les Travaux de Cartographie du réseau de distribution | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 07/10/2026 | 29/01/2027 | 29/01/2030 | | |
| F_DD_180 | Acquisition coffrets étanches de regroupement de branchement (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | | Retard 23 jours |
| F_DD_181 | Fourniture de postes compensés et postes protégés | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 11/05/2026 | 11/08/2026 | | Reste 5 jours |
| F_DD_182 | Acquisition cellules GIS HTA protégées | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 11/05/2026 | 11/08/2026 | | Retard 23 jours |
| F_DD_183 | Acquisition d'appareils pour le Rééquilibrage de phase de 300 postes secteurs BT | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 11/05/2026 | 11/11/2026 | | Retard 23 jours |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DD_184 | Acquisition de fournitures (Blocs chargeurs 230VAC/48VDC, Batteries 12V-18Ah, mousse expansive pour l'étanchéité des postes, régulateurs de Tension 5 KVA, Appareil de Mesure de Terre Type DET4TD2 Digital) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 11/05/2026 | 12/10/2026 | | Retard 23 jours |
| F_DD_185 | Acquisition de minicars laboratoires pour les recherches de défauts | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 18/05/2026 | 24/06/2026 | 07/09/2026 | 07/12/2026 | | |
| F_DD_214 | Acquisition de Transformateurs de courant (TC) pour les compteurs des postes de distribution (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 20/05/2026 | 15/06/2026 | 15/06/2028 | | Reste 19 jours |
| F_DD_295 | Acquisition de telluromètre pour la remise en conformité des terres | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 15/04/2026 | 06/05/2026 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | | |
| F_DD_298 | Acquisition de pièces de rechanges pour la téléconduite distribution (Marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2029 | | |
| F_DD_300 | Acquisition solution de diagnostic mobile des transformateurs de distribution à Dakar et Régions | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 08/07/2026 | 03/08/2026 | 03/09/2026 | | |
| F_DD_252 | Avenant N°1 au marché N° F0299/25 relatif à la GENERALISATION DES SERRURES INTELLIGENTES POUR LES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUES | Fournitures | - Fonds Propres | Avenant | 02/04/2026 | 01/05/2026 | 02/06/2026 | 02/07/2026 | | Reste 20 jours |
| F_DD_316 | Extension projet d'installation de détecteurs de défauts pour arriver à 100% des postes équipés en dehors des postes télécommandés qui intègrent cette fonction » (Marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 06/06/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2029 | | |
| S_DD_296 | Services d'entretien du système IDMS | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 03/06/2026 | 01/07/2026 | 02/11/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------------|
| S_DD_297 | Sélection d'un prestataire pour l'exploitation centre d'appel pour la prise en charge des demandes de dépannage (Marché de clientèle) | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/07/2026 | 05/08/2026 | 01/09/2026 | 01/09/2029 | | |
| S_DD_299 | Services d'entretien de car Laboratoires et matériels de Recherche de Défauts câbles | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 01/06/2026 | 08/10/2026 | | Reste 19 jours |
| Direction des Etudes Générales | | | | | | | | | | |
| C_DEG_155 | Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma directeur d'électrification de la mobilité (déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - African Climate Foundation (ACF) - DON | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/02/2026 | 15/04/2026 | 01/05/2026 | 02/11/2026 | | Retard 40 jours |
| C_DEG_158 | Sélection d'un consultant pour l'appui à l'élaboration des schémas directeurs transport et distribution | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Agence Française de Développement | Appel public à manifestation d'intérêt | 05/01/2026 | 15/04/2026 | 01/06/2026 | 01/12/2026 | | Retard 67 jours |
| C_DEG_159 | Accord Cadre pour l'appui du Personnel Permanent | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 15/01/2026 | 02/03/2026 | 31/12/2026 | | Retard 71 jours |
| C_DEG_160 | Sélection d'un consultant pour l'étude faisabilité Extension Gandon | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Stratégie de Développement des Pôles Energétiques de l'UEMOA (SDPE) - DON | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 01/03/2026 | 23/03/2026 | 14/08/2026 | | Retard 71 jours |
| C_DEG_161 | Sélection d'un consultant pour l'étude de faisabilité Réhabilitation des lignes 90kV Hann – Kounoune n°1 et Hann – Patte d'Oie – Cap des Biches n°2 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Stratégie de Développement des Pôles Energétiques de l'UEMOA (SDPE) - DON | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 01/04/2026 | 01/06/2026 | | Retard 71 jours |
| C_DEG_162 | Sélection d'un consultant pour l'étude de la Compensation réactive du réseau de transport du Sénégal | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Stratégie de Développement des Pôles Energétiques de l'UEMOA (SDPE) - DON | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 01/04/2026 | 03/08/2026 | | Retard 71 jours |
| C_DEG_163 | Sélection d'un consultant sur le thème : SENELEC face aux défis de l'ouverture du marché régional de l'électricité : enjeux stratégiques, organisationnels et risques nouveaux | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | | Retard 71 jours |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DEG_157 | Installation d'un système de Comptabilité énergétique au niveau de l'immeuble Seydina Kane (Cité Keur Gorgui) | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 16/02/2026 | 02/03/2026 | 01/10/2027 | | Retard 71 jours |
| S_DEG_156 | Recensement de la clientèle globale de Senelec | Services courants | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 01/10/2026 | | Retard 71 jours |
| Direction des ressources humaines | | | | | | | | | | |
| F_DRH_312 | Acquisition de matériel de restaurant(carafes, casier rangement Assiettes, chaises, couteaux etc....) - Marché de clientèle | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2029 | | Reste 19 jours |
| S_DRH_313 | Avenant N°1 au marché N° S0097/25 relatif à Sélection d'un prestataire pour l'organisation de la visite médicale annuelle du Personnel de Senelec | Services courants | - Fonds Propres | Avenant | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 04/05/2026 | 04/11/2026 | | Reste 19 jours |
| S_DRH_314 | Sélection de prestataire pour l'organisation des colonies de vacances | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 02/06/2026 | 08/07/2026 | 03/08/2026 | 03/12/2026 | | |
| Direction des Systèmes d'Information | | | | | | | | | | |
| C_DSI_250 | Sélection d'un consultant pour l'Accompagnement pour l'élaboration d'un schéma directeur informatique et Télécoms (SDIT) 2026-2030 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/04/2026 | 10/06/2026 | 13/07/2026 | 14/12/2026 | | Reste 19 jours |
| C_DSI_251 | Sélection d'un consultant pour la maintenance corrective de l'environnement Oracle EBS 11i et migration vers la version R12 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/04/2026 | 10/06/2026 | 20/07/2026 | 21/12/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DSI_253 | Fourniture de matériels pour le câblage et raccordement au réseau fibre optique des sites de senelec (marche de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/04/2026 | 06/05/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2028 | | Reste 21 jours |
| F_DSI_254 | Acquisition des pièces de Rechanges | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de | 01/05/2026 | 20/05/2026 | 08/06/2026 | 08/09/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|----------------|
| | pour le parc des onduleurs et Régulateurs | | | Renseignement et de Prix restreinte | | | | | | |
| F_DSI_255 | Mise en place d'un système Standard de gestion des compteurs intelligents | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 08/07/2026 | 17/08/2026 | 17/11/2026 | | |
| F_DSI_256 | Mise en place d'un Cluster de Haute disponibilité sur le site principal + une réplication sur le Site de repli | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 08/07/2026 | 17/08/2026 | 19/10/2026 | | |
| F_DSI_257 | Acquisition de serveurs de stockage (plusieurs lots) marché clientèle | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2029 | | |
| F_DSI_258 | Acquisition d'une Solution d'audit et de journalisation des accès Active Directory | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 13/07/2026 | 13/10/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DSI_259 | Avenant de renouvellement au marché n F0992/24 Fourniture de matériels pour le dépannage des liaisons radios et réseaux câble (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Avenant | 01/05/2026 | 20/05/2026 | 08/06/2026 | 08/09/2026 | | |
| F_DSI_260 | Acquisition d'ordinateurs Desktop, Laptops, Imprimantes Individuelles, d'écrans Intelligents, etc... (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/04/2026 | 06/05/2026 | 08/06/2026 | 08/09/2026 | | Reste 21 jours |
| F_DSI_261 | Acquisition de licences Autodesk | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 15/06/2026 | 15/09/2026 | | |
| F_DSI_271 | Mise à niveau des liens d'interconnexion inter datacenter (Remplacement OTV / VXLAN) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/04/2026 | 06/05/2026 | 01/06/2026 | 01/10/2026 | | Reste 21 jours |
| S_DSI_262 | Sélection d'un prestataire pour la Gestion des pièces de rechanges dans GMAO | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 03/06/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | |
| S_DSI_263 | Sélection d'un prestataire pour la Refonte du LAN, MAN, WAN et Implémentation de la QOS dans le Réseau Informatique de Senelec | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 03/06/2026 | 03/07/2026 | 05/10/2026 | | |
| S_DSI_264 | Contrat d'assistance et maintenance Oracle eBS | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 15/04/2026 | 17/06/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2029 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| S_DSI_266 | Avenant de renouvellement marché S2816/24 Sélection d'un prestataire pour l'infogérance des imprimantes réseaux de Senelec | Services courants | - Fonds Propres | Avenant | 01/05/2026 | 13/05/2026 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | | |
| S_DSI_267 | Sélection de prestataire pour le Contrat de support pour la plateforme de prépaiement Woyofal | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/04/2026 | 06/05/2026 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | | Reste 21 jours |
| S_DSI_268 | Sélection de prestataire pour le renouvellement du support éditeurs de l'infrastructure systèmes du datacenter de Vincens et des plateformes logicielles (Wallix, Guardium) | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/04/2026 | 06/05/2026 | 08/06/2026 | 08/09/2026 | | Reste 21 jours |
| S_DSI_269 | Sélection de prestataire pour le contrat de maintenance et support du Datacenter de Diamniadio | Services courants | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 03/06/2026 | 06/07/2026 | 06/10/2026 | | |
| S_DSI_270 | Migration de la plateforme SAGE XRT | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/06/2026 | 17/06/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | |
| Direction Exploitation du Système et des Achats | | | | | | | | | | |
| T_DESA_212 | Mise en conformité des postes HTB/HTA | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/02/2026 | 14/04/2026 | 03/05/2026 | 03/03/2027 | | Retard 38 jours |
| T_DESA_286 | Sécurisation alimentation auxiliaires des postes haute tension Bel Air, Aéroport, Université, Touba, Malicounda et Hann (groupes électrogène) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 08/07/2026 | 03/08/2026 | 03/12/2026 | | |
| T_DESA_288 | Travaux de mise en place d'un parc de comptage | Travaux | - MCC | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 10/06/2026 | 10/09/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DESA_052 | Acquisition et installation de compteurs pour l'opérationnalisation du BART, du marché national et du marché du WAPP | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 02/02/2026 | 17/02/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | | Retard 39 jours |
| F_DESA_079 | Acquisition enregistreuse de fréquence au Dispatching pour | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 05/03/2026 | 20/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | | Retard 8 jours |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | l'analyse du comportement de la fréquence | | | | | | | | | |
| F_DESA_084 | Acquisition de batteries pour garantir le réglage fréquence et assurer le black start après incident | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 20/04/2026 | 22/06/2026 | 20/07/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DESA_126 | Acquisition d'outils de télérelève pour le calcul de d'équilibre des échanges sur le réseau de l'OMVG | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 03/03/2026 | 19/03/2026 | 04/05/2026 | 27/07/2026 | | Retard 10 jours |
| F_DESA_135 | Acquisition de réactances sur le réseau 90kV pour la gestion du plan de tension | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/03/2026 | 23/03/2026 | 15/04/2026 | 05/05/2026 | | Retard 10 jours |
| F_DESA_141 | Fourniture de cartouches encre pour les postes électriques | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 15/01/2026 | 22/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | | Retard 57 jours |
| F_DESA_178 | Fourniture de batteries 12V 95 AH sans entretien pour les groupes électrogènes des postes électriques | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 02/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | | Retard 39 jours |
| F_DESA_189 | Fourniture de filtres pour l'entretien des groupes électrogènes | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | | Retard 10 jours |
| F_DESA_211 | Sélection d'un prestataire pour l'impression du Rapport mouvement d'énergie 2025 | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 29/05/2026 | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | | |
| F_DESA_287 | Acquisition d'outils (PMU, logiciels WAMS) pour la détermination de l'Energie non livrée dans les centrales à ENR | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 06/05/2026 | 01/06/2026 | 03/08/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DESA_290 | Fournitures, de crésyl et de répulsifs ultrasons anti-serpents pour les postes électriques | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 29/04/2026 | 05/05/2026 | | Reste 28 jours |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DESA_291 | Fourniture et pose de projecteurs dans les postes électriques | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 01/04/2026 | 08/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DESA_292 | Mise en conformité des postes : confection et pose de plaques d'identification et fourniture de rubans de signalisation et cônes de balisage | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/06/2026 | 10/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | | |
| S_DESA_213 | Sélection d'un prestataire pour le traitement phytosanitaire des postes Electriques Dakar, Thiès, Centre Est et Sud | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/05/2026 | 07/05/2026 | 25/05/2026 | 25/06/2026 | | |
| S_DESA_289 | Sélection de prestataire pour l'organisation de Pause-café et déjeuners des réunions de Revue processus ME de février à juillet 2026 | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 01/04/2026 | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | | Reste 19 jours |
| Direction Génie Civil (DGC) | | | | | | | | | | |
| T_DGC_017 | Travaux de sécurisation du site de Cap des biches contre l'avancée de la mer | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 04/02/2026 | 08/04/2026 | 01/12/2027 | | Retard 71 jours |
| T_DGC_018 | Construction et réhabilitation d'agences et bureaux commerciaux dans les délégations régionales Centre-Ouest et Nord | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 02/03/2026 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 03/08/2027 | | Retard 11 jours |
| T_DGC_020 | Démolition ancienne agence de Pikine | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/01/2026 | 18/02/2026 | 02/03/2026 | 02/06/2026 | | Retard 71 jours |
| T_DGC_210 | Construction et réhabilitation d'agences et bureaux commerciaux dans les délégations régionales Centre-Est et Sud | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 02/03/2026 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 02/08/2027 | | Retard 11 jours |
| F_DGC_021 | Fourniture d'équipements sportifs pour les salles de sport de Cap des Biches, Mbao et Louga | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 18/05/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2027 | | Reste 19 jours |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DGC_022 | Remplacement ascenseur bâtiment R+4 à Vincens | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/01/2026 | 04/02/2026 | 09/03/2026 | 09/09/2027 | | Retard 71 jours |
| Direction Principal Equipement | | | | | | | | | | |
| C_DPE_027 | Recrutement d'un bureau de contrôle pour le suivi des contrôles techniques règlementaires du projet EPCF 250MW de Cap des Biches | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/09/2026 | 03/12/2026 | 20/01/2027 | 20/12/2029 | | |
| C_DPE_026 | Recrutement de cabinet d'ingénieur conseil pour l'assistance au maître d'ouvrage pour le suivi du projet EPCF 250MW de Cap des Biches | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 05/01/2026 | 04/03/2026 | 02/04/2026 | 31/12/2029 | | Retard 67 jours |
| T_DPE_025 | Construction d'une centrale EPCF 250 MW en CCGT au gaz au Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 06/05/2026 | 01/06/2026 | 03/12/2029 | | Retard 71 jours |
| T_DPE_023 | Construction de centrales solaires photovoltaïques EPCF d'une capacité totale de 500 MWc couplée à un système de stockage de 100MW/400 MWh au Sénégal | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 05/08/2026 | 04/10/2026 | 02/02/2027 | | |
| T_DPE_019 | Construction de centrales solaires photovoltaïques EPCF d'une capacité totale de 100 MWc couplée à un système de stockage de 60MW/180 MWh à Thiès et de Touba | Travaux | - Agence Française de Développement | Appel d'Offres Ouvert avec pré qualification | 31/08/2026 | 29/10/2026 | 30/11/2026 | 30/12/2027 | | |
| T_DPE_311 | Construction de centrales hybrides pour alimentation de 18 Iles du Saloum dans le cadre du Programme Energie Verte pour Tous (PEVT) | Travaux | - KFW | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 08/07/2026 | 05/10/2026 | 05/10/2027 | | |
| Direction Principal Réseaux | | | | | | | | | | |
| T_DPR_239 | Travaux d'Elagage et d'abattage des arbres (Marché alloti) | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix | 04/05/2026 | 20/05/2026 | 15/06/2026 | 15/09/2026 | | |

| | | | | restreinte | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|----------------------|
| Direction Principale Commercial | | | | | | | | | | |
| C_dpc_031 | Sélection d'un prestataire pour la campagne marketing territoriale et de terrain | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 05/01/2026 | 03/03/2026 | 03/06/2026 | 30/12/2026 | | Retard 67 jours |
| C_dpc_034 | Sélection d'un consultant pour l'étude de mise en place d'un référentiel agence commercial | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 03/06/2026 | 03/12/2026 | | Retard 71 jours |
| C_dpc_029 | Mise en Place de SENAMI : Recrutement d'un cabinet pour un accompagnement à l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 05/01/2026 | 11/03/2026 | 11/06/2026 | 11/12/2026 | | Retard 67 jours |
| C_dpc_030 | Recrutement d'un cabinet pour le déploiement et la mise en œuvre d'une politique de marketing de proximité pour les partenaires sociaux externes et leaders d'opinion | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 04/06/2026 | 04/12/2026 | | Retard 71 jours |
| F_dpc_024 | Acquisition de compteurs (Accord cadre) | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 04/06/2026 | 04/12/2026 | | Retard 71 jours |
| F_dpc_028 | Acquisition d'équipement de sécurisation (coffret, TC, TP etc..) Marché de clientèle | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 11/02/2026 | 01/04/2026 | 01/12/2026 | | Retard 71 jours |
| S_dpc_032 | Sélection d'un prestataire pour le Branding des agences commerciales | Services courants | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 01/12/2026 | | Publié le 06/02/2026 |
| S_dpc_033 | Recrutement d'un prestataire pour l'édition des factures Agences (Lot 1) ; l'édition des factures DCA (Lot 2) et mise sous pli (marché de clientèle) | Services courants | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 11/02/2026 | 01/04/2026 | 01/10/2026 | | Retard 71 jours |
| Direction Principale Production (DPP) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------|
| T_dpp_053 | Travaux de remise en état du réducteur de puissance Flender de la Turbine à Gaz n°4 de Bel-Air. | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 30/03/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2027 | | Reste 17 jours |
| T_dpp_049 | Réhabilitation circuits fluide (fioul lourd et air basse pression) de la centrale C4 de Cap de Biches. | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/06/2026 | 17/08/2026 | 02/10/2026 | 02/04/2027 | | Publié le 26/02/2026 |
| T_dpp_047 | Réhabilitation filtres à bain d'huile MAN et WARTSILA | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 10/03/2026 | 20/04/2026 | 22/05/2026 | 23/11/2026 | | Retard 3 jours |
| T_dpp_046 | Réhabilitation des tableaux électrique basse tension des groupe 404 405 et des systèmes de mesures 401 402 403 de C4 | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 10/03/2026 | 20/04/2026 | 22/05/2026 | 23/11/2026 | | Retard 3 jours |
| T_dpp_044 | Réhabilitation des tours de ruissellement des groupes MAN de la centrale C4 de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 17/04/2026 | 21/05/2026 | 13/07/2026 | 12/03/2027 | | |
| T_dpp_040 | Travaux de calorifugeage au niveau des centrales de pointes | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 21/04/2026 | 30/09/2026 | | Reste 19 jours |
| T_dpp_036 | Mise en place d'une unité de stockage d'eau déminéralisée à DIASS | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 14/04/2026 | 14/05/2026 | 16/06/2026 | 15/12/2026 | | |
| T_dpp_038 | Réhabilitation toilette salle de commande, vestiaires atelier, salle de sport et infirmerie à la centrale de Boutoute | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 22/05/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 | 30/12/2026 | | |
| T_dpp_035 | Travaux de Remise en état zone pompage de la station de dépotage Bel Air | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 20/05/2026 | 01/06/2026 | 30/07/2026 | | Reste 19 jours |
| T_dpp_054 | Construction de bassins pour les îles du Saloum | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 15/10/2026 | 05/11/2026 | 20/11/2026 | 20/05/2027 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|----------------|
| T_dpp_096 | Finalisation des travaux de conversion de la centrale C6 de Bel-Air en dual (HFO, gaz) et commissioning des moteurs au gaz. | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/10/2027 | | |
| T_dpp_099 | Fiabilisation des auxiliaires de la centrale C4 de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/12/2026 | 01/06/2027 | | |
| T_dpp_101 | Réhabilitation du pont roulant de l'atelier mécanique de la centrale C4 de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 03/08/2026 | 05/10/2026 | 02/12/2026 | 01/06/2027 | | |
| T_dpp_102 | Remise en état turbine à gaz n°2, suite incident avec réalisation d'une Inspection des Parties Chaudes (IPC) | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/10/2027 | | |
| T_dpp_104 | Remplacement des onduleurs de la centrale de CICAD | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 02/08/2027 | | |
| T_dpp_106 | Renforcement de puissance et remise à niveau des centrales hybrides des îles du Saloum | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/06/2027 | | |
| T_dpp_107 | Travaux de fiabilisation des auxiliaires de la centrale de Boutoute (chaudières, compresseurs, calorifugeages, filtres...) | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/04/2027 | | |
| T_dpp_132 | Travaux de remise en état des systèmes de supervision des centrales solaires régionales (Iles du Saloum, Médina Gounass, etc...). | Travaux | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 06/07/2026 | 24/08/2026 | 23/02/2027 | | |
| T_dpp_133 | Travaux de réhabilitation des armoires de contrôle commande des deux groupes MTU de Médina Gounass. | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 11/05/2026 | 10/11/2026 | | Retard 3 jours |
| T_dpp_137 | Travaux de réparations d'équipements des centrales de production (compresseurs, moteurs, ponts roulants, ...) (marché clientèle) | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 10/03/2026 | 20/04/2026 | 20/05/2026 | 24/11/2026 | | Retard 3 jours |
| T_dpp_142 | Travaux de Réhabilitation tuyaux ventilation et tuyaux sortie | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement | 16/04/2026 | 22/04/2026 | 01/05/2026 | 03/08/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | réfrigérants vers eau de mer en PRV de la pompe circulation eau de mer N°2 du groupe 401 | | | et de Prix simple | | | | | | |
| T_dpp_145 | Travaux de mise en place toitures pour pièces lourdes centrale C4 de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 30/03/2026 | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 17/11/2026 | | Reste 17 jours |
| T_dpp_153 | Avenant de reconduction du marché N°T 2340/24 « Réalisation de prestations diverses (reprise calorifugeage tuyauteries, étanchement brides chaudières, réparation de fissures sur tuyauterie, réparation étanchéité...) pour centrales de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Avenant | 27/02/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2027 | | Retard 14 jours |
| T_dpp_154 | Avenant de reconduction du marché N°T 2341/24 « Réalisation de prestations diverses (reprise calorifugeage tuyauteries, étanchement brides chaudières, réparation de fissures sur tuyauterie, réparation étanchéité...) pour centrales de Cap des Biches | Travaux | - Fonds propres | Avenant | 26/02/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2027 | | Retard 15 jours |
| F_dpp_064 | Fourniture et installation d'équipements (serveurs, logiciel scada, module d'acquisition, ...) pour la supervision des centrales solaires de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 26/01/2027 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_059 | Fourniture et installation de radiateurs pour la centrale C6 de Bel-Air | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 15/06/2026 | 28/08/2026 | 30/10/2026 | 30/04/2027 | | |
| F_dpp_057 | Fourniture de pièces de rechange et prestations relatives à la maintenance des huit (08) groupes SEMT Pielstick des centrales C4 de Cap des biches, Boutoute et Kahone 1 | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 20/03/2026 | 29/05/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | | Reste 7 jours |
| F_dpp_065 | Fourniture d'équipements (pièces de plomberie, climatisation, peinture, Kit de travaux en hauteur) pour les | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2027 | | Reste 19 jours |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|----------------------|
| | centrales de Cap des Biches et Bel-Air (marché de clientèle) | | | | | | | | | |
| F_dpp_042 | Fourniture d'un moteur de remplacement pour le chariot 5T de C4 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 29/04/2026 | 31/08/2026 | | Publié le 29/01/2026 |
| F_dpp_061 | Fourniture de pompes et d'équipements (module réchauffeur, vanne de régulation de température ..) pour la centrale de Kahone 1 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 07/05/2026 | 26/05/2026 | 25/09/2026 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_060 | Fourniture de consommables (accouplements, flexibles, joints...)et appareillages électriques pour les Centrales de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 15/06/2026 | 28/08/2026 | 30/10/2026 | 30/04/2027 | | |
| F_dpp_066 | Fourniture de groupes, de pièces de rechange et prestations de service pour la maintenance des groupes Perkins des centrales régionales de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 26/01/2027 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_067 | Fournitures pièces de rechanges pour le poste de traitement des effluents huile usée de la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 26/11/2026 | | |
| F_dpp_068 | Fourniture d'armoires de couplage pour les centrales régionales | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 16/04/2026 | 20/05/2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | | |
| F_dpp_069 | Fourniture et installation d'équipements AITESA (chaudière de récupération, brouillards d'huile...) pour la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 30/03/2026 | 15/05/2026 | 16/07/2026 | 18/01/2027 | | Reste 17 jours |
| F_dpp_070 | Fourniture d'équipements électromécaniques (pales radiateurs, électro ventilateurs, vannes, transmetteurs de pression, pompes dépotage huile neuve...) pour la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 15/10/2026 | 15/12/2026 | 15/06/2027 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------|
| F_dpp_072 | Fourniture de produits et équipements pour les laboratoires des centrales de production de Senelec. | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 11/06/2026 | 20/08/2026 | 22/10/2026 | 22/02/2027 | | |
| F_dpp_073 | Fourniture d'équipements IGBT, compteurs enerium,...) pour les centrales du département production Dakar de SENELEC | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 26/01/2027 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_074 | Fourniture de pièces de rechange et réalisation de services pour la maintenance des groupes MTU du parc de production de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 15/07/2026 | 26/01/2027 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_078 | Fourniture et installation de lampadaires avec supports pour l'éclairage des centrales de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 23/06/2026 | 23/07/2026 | 25/08/2026 | 29/12/2026 | | |
| F_dpp_075 | Fourniture de pièces de rechange et réalisation de services connexes pour la réhabilitation de la turbine à gaz n° 4 | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 17/03/2026 | 20/04/2026 | 05/05/2026 | 15/12/2026 | | Reste 4 jours |
| F_dpp_076 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de secours du bâtiment EM-DPP Bel-Air | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 16/06/2026 | 16/07/2026 | 18/08/2026 | 21/12/2026 | | |
| F_dpp_077 | Fourniture de Chariots pour les centrales production de Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 09/06/2026 | 09/07/2026 | 11/08/2026 | 14/12/2026 | | Publié le 11/02/2026 |
| F_dpp_083 | Fourniture d'équipements (tuyauterie, portique, compresseurs...) pour les centrales Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 03/11/2026 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_086 | Fourniture, pose et mise en service station de pompage pour remplissage camion iles du Saloum pour service de production régionale de Kahone | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/04/2026 | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 02/11/2026 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_089 | Fourniture de moteurs électriques pour la Turbine à Gaz n°4 (TAG4) | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 15/09/2026 | | Reste 10 jours |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | | | | et de Prix restreinte | | | | | | |
| F_dpp_090 | Fourniture de Produit Dégraissant mécanique puissant et de savon liquide pour la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 15/09/2026 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_103 | Fourniture et mise en service système de nettoyage des panneaux Solaires de DIASS et CICAD | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/04/2027 | | |
| F_dpp_117 | Fourniture et installation d'un système de pressurisation des locaux électriques de la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/12/2026 | 01/06/2027 | | |
| F_dpp_123 | Achat de pièces pour les chariots de C4 et tracteur de DIASS | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 14/11/2027 | | |
| F_dpp_125 | Fourniture de pièces de rechange et prestations relatives à la maintenance des huit (08) groupes SEMT Pielstick des centrales C4 de Cap des biches, Boutoute et Kahone 1 | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 03/08/2026 | 01/10/2026 | 01/12/2026 | 01/12/2027 | | |
| F_dpp_127 | Fourniture de combustibles (Fioul lourd HTS, fioul lourd BTS, Gasoil) pour les centrales de production Senelec | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 30/01/2026 | 27/02/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2027 | | Retard 42 jours |
| F_dpp_129 | Fournitures de pièces de rechange et prestations relatives à la maintenance des centrales solaires régionales (Marché clientèle) | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 31/03/2026 | 08/05/2026 | 18/06/2026 | 30/10/2026 | | Reste 18 jours |
| F_dpp_131 | Fournitures de pièces de rechange et consommables pour les unités de production de Senelec (marché de clientèle) | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2027 | | Reste 19 jours |
| F_dpp_138 | Fourniture de pièces de rechange pour motoréducteurs, pompes flowserve, pompes immergées et pompes de circulation eau de mer | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition | 10/03/2026 | 20/04/2026 | 22/05/2026 | 24/11/2026 | | Retard 3 jours |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | pour la centrale C4 de Cap des Biches | | | ouverte | | | | | | |
| F_dpp_139 | Fourniture de vannes de permutation pour circuit de vidange eau des groupes de C4 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 11/05/2026 | 10/11/2026 | | Retard 3 jours |
| F_dpp_140 | Fourniture de matériels pour l'installation de purgeurs autoréglables pour les compresseurs air 30 bars de C4 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 11/05/2026 | 10/11/2026 | | Retard 3 jours |
| F_dpp_143 | Fourniture de pièces de rechange pour la remise à niveau des compresseurs ABC 2 et 4 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 15/04/2026 | 17/08/2026 | | Retard 14 jours |
| F_dpp_144 | Fourniture de découpeur mécanique pour la centrale C4 de Cap des Biches | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 15/12/2026 | 15/04/2027 | | |
| F_dpp_147 | Fourniture d'équipements et de pièces de rechange pour le système de contrôle commande de la centrale C4 | Fournitures | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 31/03/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 29/01/2027 | | Reste 18 jours |
| F_dpp_148 | Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation de la maintenance des onduleurs de la centrale solaire de DIASS | Fournitures | - Fonds propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 06/07/2026 | 25/08/2026 | 23/02/2027 | | |
| F_dpp_216 | Fourniture d'appareils mobiles de saisie des données d'exploitation de la centrale C4 | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 17/08/2026 | | Reste 19 jours |
| S_dpp_081 | Services de maintenance du tracteur de nettoyage des panneaux de DIASS (Marché de clientèle) | Services courants | - Fonds propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 23/06/2026 | 23/07/2026 | 25/08/2026 | 29/12/2026 | | |
| S_dpp_130 | Fournitures de pièces de rechange et prestations relatives à la maintenance | Services courants | - Fonds propres | Demande de Renseignement | 01/04/2026 | 18/05/2026 | 21/07/2026 | 21/07/2027 | | Reste 10 jours |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| | des systèmes de refroidissement des locaux techniques des centrales régionales (Marché clientèle) | | | et de Prix à compétition ouverte | | | | | | |
| S_dpp_152 | Avenant de reconduction du marché N° S2160/24 « Sélection d'un Prestataire pour services de monitoring et d'analyse combustibles dans les dépôts et centrales Senelec » | Services courants | - Fonds propres | Avenant | 15/01/2026 | 16/03/2026 | 30/06/2026 | 30/07/2026 | | Retard 57 jours |
| Direction Transport | | | | | | | | | | |
| C_DT_244 | Audit des pylône Télécoms | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 04/05/2026 | 13/05/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 | | |
| T_DT_229 | Marché clientèle pour les travaux de Télécoms (réparation fibre, diagnostics reconfiguration Mux etc..) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2028 | | |
| T_DT_230 | Réhabilitation de lignes : remplacement de tronçons de pylônes oxydés, reprise des embases oxydés, reprise et encastrement des MALT coupées, reprise câble de garde etc.) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/09/2026 | | |
| T_DT_231 | Travaux de Réhabilitation de la travée 404/405 au poste 90 kV de Cap des biches | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 08/07/2026 | 03/08/2026 | 03/10/2026 | | |
| T_DT_232 | Travaux de remplacement des transformateurs 90/33 kV aux postes Université (2x40MVA) par des transformateurs de 100 MVA. | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 15/05/2026 | 17/06/2026 | 20/07/2026 | 20/10/2026 | | |
| T_DT_233 | Travaux d'extension de l'atelier électromécanique avec acquisition d'un nouveau banc de test transformateur de puissance pour les essais de routine | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 13/07/2026 | 13/10/2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--|-------------------|
| T_DT_236 | Travaux de remplacement câble d'approche à fibre optique par un câble armé aux postes HT Mbao, Hann, Touba, Kaolack et Tobène | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 04/05/2026 | 22/07/2026 | 10/08/2026 | 12/10/2026 | | |
| T_DT_237 | Travaux de Remise à niveau environnement des locaux techniques et salles Scada aux sites de Mbao, Hann et de Rénovation Technique et Mise en Service Opérationnelle du Centre de Conduite de Repli Hann (plusieurs lots) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 02/06/2026 | 08/07/2026 | 03/08/2026 | 03/11/2026 | | |
| T_DT_238 | Maintenance spécifique des équipement réseau Transport (Marché alloti) | Travaux | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 08/06/2026 | 10/08/2026 | | |
| T_DT_241 | Sélection d'un prestataire pour l'entretien des regards de jonction du réseau souterrain HTB : vidange des eaux présentes dans les regards et curage. | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | | |
| T_DT_245 | Réalisation des travaux de confection et de montage de supports métalliques destinés à l'installation de trois (03) transformateurs de courant (TC) au poste de Hann. | Travaux | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix simple | 03/04/2026 | 08/04/2026 | 13/04/2026 | 15/06/2026 | | Reste 21 jours |
| F_DT_234 | Remplacement des calculateurs et passerelles du postes 225kV de Kaolack et Touba | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 02/06/2026 | 02/07/2026 | | |
| F_DT_235 | Marché clientèle pour la fourniture de matériel accessoire Télécoms (fibre, carte SDH, MS-OTN) | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 01/10/2026 | | |
| F_DT_242 | Acquisition de mousse expansive (Sika Boom) pour l'étanchement des buses au niveau des regards de jonction des liaisons souterraines | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 20/04/2026 | 20/08/2026 | | Reste 19 jours |
| F_DT_247 | Acquisition d'accessoires de Téléconduite | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/04/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 10/08/2026 | | Reste 19 jours |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| F_DT_248 | Acquisition d'outillages spécifiques de diagnostic des câbles souterrains HTB avec transfert de compétence et assistance. | Fournitures | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 03/04/2026 | 22/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | | Reste 21 jours |
| F_DT_249 | Fourniture de matériels de contrôle commande (relais de protections, calculateurs, passerelles, batteries, redresseurs, onduleurs etc.) (Marché de clientèle) Lot 2 : batteries, redresseurs, onduleurs etc. Relance F_DT_227 | Fournitures | - Fonds Propres | Appel d'Offres Ouvert | 01/04/2026 | 30/06/2026 | 30/07/2026 | 31/12/2026 | | Reste 19 jours |
| S_DT_243 | Prestation de soudure de fibre optique | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 01/05/2026 | 06/05/2026 | 18/05/2026 | 18/09/2026 | | |
| S_DT_246 | Etalonnage des appareils d'essais et de mesure | Services courants | - Fonds Propres | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 03/04/2026 | 22/04/2026 | 04/05/2026 | 05/10/2026 | | Reste 21 jours |
| Programme appui au Développement des Energies renouvelables pour l'accès universel | | | | | | | | | | |
| T_PADERAU_1 64 | Conception, Fourniture et Pose de Matériels d'Installations Electriques Intérieures et de Raccordement au Réseau des Ménages | Travaux | - Agence Française de Développement | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 06/04/2026 | 01/06/2026 | 01/12/2026 | | Retard 71 jours |
| F_PADERAU_1 65 | Acquisition de matériels roulants | Fournitures | - Union Européenne | Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte | 01/01/2026 | 02/03/2026 | 03/04/2026 | 01/06/2026 | | Retard 71 jours |
| Projet d'Amélioration de l'accès à l'électricité dans les Zones Périurbaines et rurales | | | | | | | | | | |
| C_PAMACEL_1 73 | PAMACEL : Audit comptable et financier 2025-2026-2027 | Prestations Intellectuelles/Consultants | - Fonds propres | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/07/2026 | 03/11/2026 | 02/01/2027 | 01/03/2028 | | |
| C_PAMACEL_1 74 | Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique à la maîtrise | Prestations Intellectuelles/Consultants | - KFW | Appel public à manifestation | 01/06/2026 | 01/08/2026 | 01/10/2026 | 05/05/2027 | | |

| | d'ouvrage pour le projet Infrastructures Réseaux Modernes | | | d'intérêt | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| C_PAMACEL_2 83 | CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES DE CONSEIL | Prestations Intellectuelles/Consultants | - KFW | Appel public à manifestation d'intérêt | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 15/06/2027 | | |
| T_PAMACEL_1 72 | Sélection d'une entreprise de travaux pour la finalisation du lot 2 de PAMACEL | Travaux | - Banque Africaine de Développement (BAD) | Appel d'Offres Ouvert | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 01/05/2026 | 01/12/2026 | | Retard 71 jours |
| F_PAMACEL_1 71 | Achat de 383 800 compteurs intelligents dans le cadre du projet PAMACEL | Fournitures | - Banque Africaine de Développement (BAD) | Appel d'Offres Ouvert | 04/05/2026 | 01/10/2026 | 03/11/2026 | 30/09/2027 | | |
| F_PAMACEL_1 75 | Achat de compteurs intelligents | Fournitures | - KFW | Appel d'Offres Ouvert | 01/07/2026 | 02/12/2026 | 02/02/2027 | 01/06/2027 | | |